
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

„Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013” 

Umowa o dofinansowanie nr: IJ13-00133 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki na 

realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Budowa parkingu i budynku usługowo-

biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu” w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

AKT UMOWY 

dla Zamówienia nr: ZP/WCWI/2014/01 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ................................., 

pomiędzy: 

WIELKOPOLSKIM CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956R. nr 400, NIP: 778-10-16-062 REGON: 630303454, 

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze m.), dokonał wyboru Wykonawcy do realizacji Przedsięwzięcia:  

„Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – 

etap I. Zaprojektuj i wybuduj” 

oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie Robót i usunięcia w nich 

wszelkich wad, oraz Usług serwisu, eksploatacji i facility managera, złożoną w ramach tego 

postępowania, niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 

w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
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2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

i. niniejszy Akt Umowy; 

ii. Formularz Oferty (wypełniony Załącznik 1 do IDW) wraz z wypełnionym Załącznikiem 1A 

(wyceniony i wypełniony Wykaz Cen wraz z ryczałtowymi cenami pozycji Wykazu); 

iii. Wyjaśnienia do treści SIWZ w toku postępowania przetargowego; 

iv. Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 

v. Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 

vi. Wymagania Zamawiającego; 

vii. Instrukcja Dla Wykonawców jako element SIWZ; 

viii. inne dokumenty będące częścią Kontraktu, w tym Zabezpieczenie należytego wykonania 

Kontraktu oraz Gwarancja Jakości dla wykonanego Obiektu wg wzoru załączonych do 

SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich 

wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, w następujących terminach: 

1) Czas na Wykonanie Robót dla Obiektu, usunięcie w nich wszelkich wad, wypełnienie 

pozostałych zobowiązań opisanych w Kontrakcie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie i Świadectwa Przejęcia dla Obiektu – do 18 grudnia 2015 r. 

2) Okres wykonywania Usług serwisu, eksploatacji i facility-managera - 12 miesięcy od dnia 

wydania Świadectwa Przejęcia. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla wykonanego Obiektu, wg treści 

zgodnej ze wzorem Gwarancji Jakości załączonym do SIWZ, na okres 48 miesięcy licząc od dnia 

wydania Świadectwa Przejęcia oraz rękojmi na usunięcie wad na okres 48 miesięcy, licząc od 

dnia wydania  Świadectwa Przejęcia.  

5. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę 

w terminach i w sposób określony w Kontrakcie oraz wykonywania Usług serwisu, eksploatacji 

i facillity-managera, zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową (włącznie z VAT), która zgodnie 

z Warunkami Szczególnymi Kontraktu uważana jest za Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, 

w wysokości: 

..................................... PLN brutto (słownie: ........................................................złotych brutto ), 

w tym netto: 

....................................... PLN netto (słownie: .............................złotych netto ) 

wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, czyli: 

.......................................... PLN 

 (słownie: ..................................złotych) 

Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w pkt. 5 obejmuje: 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

Netto VAT Brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 

Usługi Projektowania wraz z uzyskaniem  

ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę 

   

2 

Roboty dla Obiektu, usunięcie w nich 

wszelkich wad oraz wypełnienie 

pozostałych zobowiązań opisanych w 

Kontrakcie a niezbędnych do uzyskania 

Świadectwa Przejęcia dla Obiektu 

   

 

Usługi serwisu, eksploatacji i facility-

managera 
   

3 RAZEM    

6. Płatności będą dokonywane zgodnie z Kontraktem, na konto Wykonawcy o numerze: 

...................................................................................... przy czym podatek VAT będzie płacony 

w kwotach należnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego 

regulującymi wysokość stawek VAT. 

7. Akt Umowy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt 

wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Strony. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

…………………….………….. 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

…………………………………. 

 

 

data: .............................. 

 

 

data: ............................... 
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CZĘŚĆ I 

 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

 

Roboty będące przedmiotem Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – pierwsze wydanie 

w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86,  

CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, 

dostępne pod adresem:  

SIDIR 

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334 IV p., budynek KIG 

tel./fax nr (48 22) 826 16 72, (48 22) 826 56 49; 

e-mail: biuro@sidir.pl 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają lub uzupełniają postanowienia 

Warunków Ogólnych. 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA 

URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, na pisemne żądanie 

Inwestora, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 

Kontraktu. 

  

mailto:biuro@sidir.pl
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CZĘŚĆ II 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

 

Warunki Kontraktu (zwane dalej „Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 

i Wykonawcy). 

 

Niniejsze Warunki Szczególne (zwane dalej „Warunkami Szczególnymi") zmieniają, uzupełniają 

i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.  

 

Warunki Ogólne pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 

i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 

podanym w Warunkach Ogólnych. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętą w  Warunkach Ogólnych. 
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Klauzula 1 Postanowienia Ogólne 

 

1.1. Definicje 

 

1.1.1. Kontrakt 

 

Klauzulę 1.1.1.1 [Kontrakt] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne, Warunki Ogólne, Wymagania 

Zamawiającego w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami, 

Dokumentację Projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, w tym Wykaz Cen, SIWZ wraz 

z wyjaśnieniami i modyfikacjami do SIWZ oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy. Zawsze ilekroć w Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także 

„Umowę” w rozumieniu przepisów Prawa, w szczególności w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

 

Klauzulę 1.1.1.3. [List Zatwierdzający] skreśla się jako niemającą zastosowania w Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach występuje określenie „List Zatwierdzający” należy je zastąpić 

określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach 

Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według Klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

 

Klauzulę 1.1.1.4 [Oferta] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony 

przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach występuje określenie „Oferta” należy 

je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” 

w Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”.  

 

Klauzulę 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiającego] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” w Warunkach oznaczają ogół dokumentów 

ustalających cel, zakres, projekt i inne kryteria techniczne dla Robót, w tym Program 

Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami, projekty, rysunki i specyfikacje. Gdziekolwiek 

w Warunkach występuje określenie „Specyfikacja” bądź „Specyfikacje” należy je 

zastąpić określeniem „Wymagania Zamawiającego” i wszelkie odniesienia do 

„Specyfikacji” w Warunkach Ogólnych oznaczać będzie lub odpowiednio będą 

„Wymagania Zamawiającego” według Klauzuli 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiającego]. 

 

Klauzulę 1.1.1.7 [Propozycja Wykonawcy] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.7 „Wykaz Cen” oznacza dokument tak zatytułowany zawierający ryczałtowe ceny 

wypełniony przez Wykonawcę i dostarczony wraz z Formularzem Oferty i włączony 

do Kontraktu. 

 

Klauzulę 1.1.1.10 [Wykaz Gwarancji i Plan Płatności] skreśla i zastępuje następująco: 
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„Klauzula 1.1.1.10 [Plan Płatności] oznacza dokument tak zatytułowany” 

 

Wprowadza się następujące definicje: 

 

1.1.1.11 „Program Funkcjonalno-Użytkowy” lub „PFU” oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany i opracowany przez Zamawiającego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, ze zm.) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. PFU stanowi część składową Wymagań 

Zamawiającego. 

 

1.1.1.12 „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującą 

Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy 

ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I. Zaprojektuj i wybuduj”. 

 

1.1.1.13 „Gwarancja Jakości” oznacza dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 

Kodeksu cywilnego tak zatytułowany, stanowiący załącznik do SIWZ i określający 

warunki odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy z tytułu wad i usterek Robót. 

 

1.1.2. Strony i osoby 

 

Klauzulę 1.1.2.2 [Zamawiający] skreśla się i zastępuje następująco:  

1.1.2.2. „Zamawiający” oznacza osobę wymienioną w komparycji Aktu Umowy jako 

Zamawiający oraz jego prawnych następców. W Prawie budowlanym osoba 

Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

 

W Klauzuli 1.1.2.4 [Inżynier] po słowach „przez Zamawiającego” skreśla się następujące po nich 

słowa i zastępuje następująco: 

„pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz funkcję koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego na warunkach określonych w Prawie Budowlanym. 

Zmiana i ustanowienie Inżyniera nie wymaga Aneksu. Powiadomienie o zmianie Inżyniera musi 

nastąpić w formie pisemnej zgodnie z Klauzulą 3.4 [Zmiana Inżyniera]”. 

 

Klauzulę 1.1.2.5 [Przedstawiciel Wykonawcy] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

i wskazaną w Formularzu Oferty jako Kierownik Budowy. W stosunku do Stron osoba 

taka działa w imieniu Wykonawcy i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez 

Wykonawcę na mocy Klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy]. 
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Klauzulę 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skreśla się jako niemającą zastosowania w Warunkach. 

 

Wprowadza się następujące definicje: 

 

1.1.2.11 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, posiadającą 

kwalifikacje wymagane przez Prawo Budowlane, w szczególności przez Rozdział 2 

Prawa budowlanego sprawującą funkcje nadzoru określone przez art. 25 i art. 26 

Prawa budowlanego. W stosunku do Wykonawcy osoba taka działa z upoważnienia 

Zamawiającego. 

 

1.1.2.12 „Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, 

przewidzianą art. 27 Prawa budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora 

wyznacza Zamawiający. 

 

1.1.2.13 „Projektant” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 

Rozdział 2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 i art. 21 

Prawa budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną, 

wyznaczoną i zaangażowaną przez Wykonawcę i przed nim odpowiedzialną. 

 

1.1.2.14 „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje określone 

w Rozdziale 2 Prawa budowalnego, sprawującą funkcje kierownicze określone przez 

art. 22 oraz art. 26 Prawa budowlanego. W stosunku do Stron osoba taka jest 

Przedstawicielem Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy].  

 

1.1.2.15 „Inżynier Rezydent” oznacza pracownika Zamawiającego lub inny wskazany przez 

niego podmiot lub osobę. 

 

1.1.3. Daty, próby, okresy i wykonanie 

 

Klauzulę 1.1.3.1 [Data Odniesienia] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.1 „Data Odniesienia” oznacza Datę Rozpoczęcia. 

 

W Klauzuli 1.1.3.3 [Czas na Wykonanie] skreśla się słowa „ustalony w Załączniku do Oferty”. 

 

W Klauzuli 1.1.3.6 [Próby eksploatacyjne] skreśla się słowa „po przejęciu przez Zamawiającego 

Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku” i zastępuje następująco: 

„i są warunkiem przejęcia przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku”. 

 

Klauzulę 1.1.3.7 [Okres Zgłaszania Wad] skreśla się i zastępuje następująco:  

„1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości oraz okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady. Okres rękojmi 

za wady zostaje rozszerzony do 48 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji jakości 

równy jest 48 miesiącom. W obu przypadkach (rękojmi i gwarancji jakości) bieg 
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terminu rozpoczyna się z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia całości Robót i na jego 

rozpoczęcie nie wpływa wydanie częściowych Świadectw Przejęcia Odcinków.” 

 

1.1.4. Pieniądze i płatności 

 

Klauzulę 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę wynagrodzenia wymienionego 

w punkcie 5 Aktu Umowy jako należną do zapłacenia Wykonawcy za Roboty. 

W Kontrakcie wynagrodzenie Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego, 

o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. 

 

Klauzulę 1.1.4.2 [Cena Kontraktowa] skreśla się jako niemającą zastosowania w Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach występuje określenie „Cena Kontraktowa” należy je zastąpić 

określeniem ”Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”. Wszelkie odniesienia do „Ceny 

Kontraktowej” w Warunkach oznaczać będą „Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową” według 

Klauzuli 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] i wszelkie odniesienia do Klauzuli 1.1.4.2 

oznaczać będą Klauzulę 1.1.4.1. 

 

Klauzulę 1.1.4.6 [Waluta obca] skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach. 

 

Klauzulę 1.1.4.10 [Kwota Tymczasowa] skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach. 

 

Klauzulę 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach. 

 

W Klauzuli 1.1.4.12 [Rozliczenie] na końcu dodaje się słowa: 

„Rozliczenie rozumiane jest jako Raport Rozliczeniowy zgodnie z Klauzulą 14 [Cena 

Kontraktowa i Zapłata].” 

 

Wprowadza się następujące definicje: 

 

1.1.4.13 „Protokół Konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera 

zawierający uzasadnienie dla wykonania robót i usług dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych lub uzupełniających bądź wynikających z Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], 

podpisany przez Wykonawcę i Inżyniera Rezydenta dla potrzeb zmiany Kontraktu, 

w związku z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu Konieczności 

jest Protokół z Negocjacji. 

 

1.1.4.14 „Protokół z Negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera 

i zaakceptowany przez Zamawiającego zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny 

dla zakresu ujętego w Protokole Konieczności w oparciu o Klauzulę 13 [Zmiany 

i korekty]. 

 

1.1.5. Roboty i Dostawy 
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Klauzulę 1.1.5.4 [Roboty Stałe] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.5.4 „Roboty Stałe” oznaczają całość stałych robót budowlanych jakie Wykonawca 

ma zrealizować w ramach Kontraktu. 

Skreśla się Klauzulę 1.1.5.8 [Roboty] i zastępuje następująco: 

1.1.5.8 „Roboty” oznaczają Roboty Stałe, Roboty Tymczasowe, Usługi projektowania i Usługi 

serwisu, eksploatacji i facility managera – całość zamówienia objętego 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr ref. ZP/WCWI/2014/1, 

które zrealizować ma Wykonawca zgodnie z postanowieniami Kontraktu  

  

Wprowadza się następującą definicję: 

 

1.1.5.9 „Usługi projektowania” oznaczają całokształt prac projektowych wskazanych 

w Wymaganiach Zamawiającego do jakich zobowiązany jest Wykonawca w ramach 

wykonania Kontraktu, w tym Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy wraz 

ze wszystkimi załącznikami w postaci certyfikatów, atestów, ekspertyz, opinii, 

obliczeń, analiz, dokumentacji specjalistycznych, uzgodnień formalnoprawnych 

i innych, a także usługi pełnienia nadzoru autorskiego. 

 

1.1.6. Inne definicje 

 

W Klauzuli 1.1.6.1. [Dokumenty Wykonawcy] na końcu definicji dodaje się: 

„w tym Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentację Powykonawczą oraz wszelką 

dodatkową dokumentację wykonaną przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego oraz poleceniami Inżyniera, a niezbędną do uzyskania Pozwolenia na Budowę 

dla Robót i prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację powykonawczą, instrukcję 

obsługi, eksploatacji i konserwacji.” 

 

Klauzulę 1.1.6.2 [Kraj] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

 

Klauzulę 1.1.6.5 [Prawo] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Klauzulę 1.1.6.6 [Zabezpieczenie Wykonania] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w rozumieniu art. 147 Prawa zamówień publicznych. 

 

W Klauzuli 1.1.6.7 [Plac Budowy] zmienia się nazwę definicji na „Teren Budowy”. Gdziekolwiek 

w Warunkach występuje określenie „Plac Budowy” należy je zastąpić określeniem „Teren 

Budowy” i wszelkie odniesienia do „Placu Budowy” w Warunkach oznaczać będą „Teren 

Budowy” według klauzuli 1.1.6.7 [Teren Budowy]. 
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Klauzulę 1.1.6.9 [Zmiana] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.9. „Zmiana” oznacza okoliczności, do których odnosi się Klauzula 13 [Zmiany i korekty]. 

 

Wprowadza się następujące definicje: 

 

1.1.6.10 „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

 

1.1.6.11 „Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.). 

 

1.1.6.12 „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623, ze zm.). 

 

1.1.6.13 „Prawo Budowlane” oznacza Prawo budowlane i przepisy wykonawcze regulujące 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określające zasady działania organów administracji publicznej 

w tych dziedzinach. 

 

1.1.6.14 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny sporządzony przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Kontraktu, konieczny do uzyskania Pozwolenia 

na Budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.). 

 

1.1.6.15 „Projekt Wykonawczy” oznacza dokumentację opracowaną przez Wykonawcę 

w ramach realizacji Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami 

Inżyniera, a niezbędną do prawidłowej i zgodnej z obowiązującym Prawem realizacji 

Robót. 

 

1.1.6.16 „Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wraz z jej wszelkimi zmianami, 

wydaną przez odpowiednią władzę na podstawie Rozdziału 4 Prawa budowlanego. 

 

1.1.6.17 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, ze zm.) i zgodnie z Prawem Budowlanym. 



 
 
 

17 
 

 

1.1.6.18 „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza decyzję administracyjną, o której mowa 

w art. 55 Prawa budowlanego, zezwalającą na rozpoczęcie użytkowania obiektu 

budowlanego. 

 

1.1.6.19 „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego oraz Wymaganiami 

Zamawiającego, przygotowaną przez Wykonawcę. 

 

1.1.6.20 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

 

1.1.6.21 „Zmiana do Kontraktu” lub „Aneks” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany 

przez Strony, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione 

pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem, w szczególności Prawem zamówień 

publicznych oraz Kodeksem cywilny. Aneks wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. Żaden Aneks nie może być podpisany później niż 

przed upływem Czasu na Wykonanie Robót. 

 

1.1.6.22 „Kara Umowna” oznacza karę umowną w rozumieniu art. 483 i n. Kodeksu 

cywilnego. 

 

1.1.6.23 „Przedsięwzięcie” oznacza projekt miejski pod nazwą „Budowa parkingu i budynku 

usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I. Zaprojektuj 

i wybuduj” realizowany w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

 

1.1.6.24 „Umowa Inwestycyjna” oznacza umowę w sprawie udzielenia pożyczki na realizację 

miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Budowa parkingu i budynku 

usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu” w ramach 

Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013.  

 

1.1.6.25 „Joint-venture” lub „Konsorcjum” oznacza cywilnoprawne porozumienie 

Wykonawców powołane w celu wspólnego wykonania Robót objętych Kontraktem 

(umowa wspólnego działania w celu wykonania Robót objętych Kontraktem). 

 

1.1.6.26 „EFRR” i „WRPO” oznaczają odpowiednio Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. 

 

1.1.6.27 „Obiekt” oznacza powstałe w wyniku realizacji Kontraktu budynki i budowle wraz 

z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz przyległą infrastrukturą 

i zagospodarowaniem terenu (obiekty budowlane), stanowiące wynik całości robót 
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budowlanych w zakresie budownictwa, które mogą samoistnie spełniać funkcję 

gospodarczą i techniczną, opisane w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

1.1.6.28 „Inny Podmiot” oznacza najemcę powierzchni Obiektu, któremu Zamawiający 

udostępnia część powierzchni Obiektu w celu dokonania jej aranżacji według 

własnych potrzeb lub podmiot zewnętrzny realizujący na zlecenie najemcy 

powierzchni Obiektu roboty budowlane, dostawy i usługi mające na celu aranżację tej 

powierzchni lub operatora parkingu. 

 

1.1.6.29 „Program” oznacza dokument tak zatytułowany zawierający w szczególności 

„Harmonogram Realizacji Robót” oraz „Plan Płatności”, który sporządza Wykonawca 

w porozumieniu z Inżynierem Rezydentem i który podlega pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

1.1.6.30 „Usługi serwisu, eksploatacji i facility-managera” oznacza wszelkie usługi i czynności 

Wykonawcy wykonywane w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Świadectwa 

Przejęcia, szczegółowo opisane w Instrukcji Usługi serwisu, eksploatacji i facility 

managera stanowiącej załącznik do Kontraktu. 

 

1.1.6.31 „Instrukcja Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych” 

oznacza dokument opracowany przez Wykonawcę, szczegółowo i rzetelnie 

wskazujący wszelkie działania i czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania i utrzymania Obiektu. Dokument ten będzie zawierał wszelkie 

wymagania, wskazania i wytyczne związane z serwisem, przeglądem, konserwacją, 

utrzymaniem w sprawności technicznej elementów składowych Obiektu (w tym 

maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, etc.) w zakresie wymaganym 

do prawidłowej eksploatacji tych elementów składowych Obiektu. Wykonawca 

zobowiązany jest opracować i uzyskać zatwierdzenie Inżyniera i Zamawiającego dla 

przedmiotowej Instrukcji w takich terminach, by zatwierdzona Instrukcja opatrzona 

podpisem Wykonawcy została złożona przez Wykonawcę wraz z wnioskiem 

o wydanie Świadectwa Przejęcia. 

 

1.1.6.32. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.) 

 

1.2. Interpretacja  

 

W Klauzuli 1.2 [Interpretacja] w zdaniu pierwszym dodaje się punkt (e) w następującym brzmieniu:  

„(e) słowo „usterka” używane jest jako synonim słowa „wada”.” 

 

1.3. Przepływ informacji 

 

W Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] wprowadza się następujące zmiany: 
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− w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym w punkcie (a) skreśla się słowa „w Załączniku 

do Oferty” i zastępuje następująco: „w Formularzu Oferty", 

 

− w akapicie drugim w ostatnim zdaniu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się: 

„regułę tę należy stosować odpowiednio do wszelkiej korespondencji dotyczącej Kontraktu 

sporządzanej przez jedną ze Stron lub Inżyniera.” 

 

− po akapicie drugim dodaje się kolejne akapity w następującym brzmieniu: 

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako przepływ informacji zgodnie 

z postanowieniem niniejszej Klauzuli. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy 

jedynie przez osoby właściwe umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika 

Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do postanowień niniejszej Klauzuli, 

chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera Rezydenta i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby 

niereprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi i Inżynierowi Rezydentowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie 

wszelkie działania wymagane takimi wpisami zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

Dokumenty stosowane podczas realizacji Kontraktu muszą bezwzględnie zawierać w zakresie 

promowania Przedsięwzięcia informacje i znaki graficzne wynikające z przepisów w sprawie 

działań informacyjnych i reklamowych dotyczących zakresu Kontraktu, w tym ściśle według 

wytycznych Zamawiającego.” 

 

1.4. Prawo i język 

 

Klauzulę 1.4 [Prawo i język] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Kontraktem rządzi Prawo. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem porozumiewania się jest 

język polski.” 

 

1.5. Pierwszeństwo dokumentów 

 

W Klauzuli 1.5 [Pierwszeństwo dokumentów] skreśla się drugie zdanie i zastępuje następująco: 

„W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 

Umowy.” 

 

1.6. Akt Umowy 

 

Klauzulę 1.6 [Akt Umowy] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony pod warunkiem, że wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. Warunkiem podpisania Aktu 

Umowy jest także przedłożenie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych dokumentów w zakresie 

ubezpieczeń, polis, a także oświadczeń o podjęciu obowiązków, kopii uprawnień do pełnienia 
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samodzielnych funkcji w budownictwie i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego osób wskazanych w Formularzu Oferty i przewidzianych do udziału w realizacji 

Kontraktu. 

 

W razie składania podpisów przez odpowiednio umocowanych do tego pełnomocników lub 

przedstawicieli Stron oddzielnie w różnych miejscach i terminach, uważa się, iż Kontrakt wchodzi 

w życie z dniem podpisania go przez ostatnią ze Stron.” 

 

1.7. Cesje 

 

Klauzulę 1.7 [Cesje] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań wynikających z Kontraktu na osobę trzecią bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

 

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osobę trzecią wynikającej 

z Kontraktu wierzytelności.  

 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wniosek o zgodę na cesję muszą skierować 

łącznie wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie.” 

 

1.8. Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

 

W Klauzuli 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] skreśla się akapit pierwszy i drugi 

i zastępuje następująco: 

„Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Kontraktu zgodnie z Aktem Umowy. Wykonawca na własny koszt 

uzyska dalsze kopie Kontraktu. 

 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 

[Dziennik Budowy]. 

 

Wykonawca przedłoży/przekaże na własny koszt Inżynierowi do zatwierdzenia wszelkie rysunki, 

dokumentację projektową, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, które 

określono w Wymaganiach Zamawiającego lub jak będzie wymagane to przez Inżyniera lub 

Zamawiającego.  

 

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu/przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich 

dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń finansowych ani do zmiany 

Czasu na Wykonanie. 

 

Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy: 

(a) kopię Kontraktu wraz z kopiami Aneksów i umów wynikających z zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających,  

Dokumenty Wykonawcy oraz całą dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę i otrzymaną 

na mocy i w związku z realizacją Kontraktu. Personel Zamawiającego oraz Inżynier mają prawo 
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dostępu w każdym czasie do tych i wszelkich innych dokumentów związanych z Kontraktem 

przechowywanych przez Wykonawcę.” 

 

1.9. Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

 

W Klauzuli 1.9. [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] dokonuje się następujących zmian: 

− w akapicie pierwszym skreśla się zwrot „czy też Wykonawca poniesie Koszt”, 

 

− w akapicie pierwszym po słowie „Inżyniera” dodaje się „i Inżyniera Rezydenta”, 

 

− w akapicie pierwszym skreśla się punkt (b), 

 

− w akapicie drugim w pkt (ii) po słowach „odnoszą się do niego sprawy, (…)” skreśla się słowa: 

„wymienione w paragrafach (a) i (b) niniejszej klauzuli” i zastępuje następująco: „wymienione 

w pkt (a) niniejszej klauzuli.” 

 

1.10. Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

 

Klauzulę 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego] skreśla się i zastępuje 

następująco: 

„Jeżeli przy realizacji Kontraktu powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa 

o podobnym charakterze), to stosować się będzie wobec nich postanowienia Klauzuli 21 [Prawa 

autorskie].” 

 

1.12. Poufne szczegóły 

 

W Klauzuli 1.12 [Poufne szczegóły] na końcu dodaje się: 

„Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu 

za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo. Wykonawca winien powstrzymać się 

od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał 

żadnych szczegółów Kontraktu w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 

indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.” 

 

1.13. Przestrzeganie Prawa 

 

W Klauzuli 1.13 [Przestrzeganie Prawa] skreśla się punkt (a) i zastępuje następująco: 

„(a) Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne 

dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów 

i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed 

lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu 

dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska pełnomocnictwa 
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do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty 

związane z takimi wnioskami obciążą Wykonawcę.” 

 

W Klauzuli 1.13 [Przestrzeganie Prawa] dodaje się pkt (c) w następującym brzmieniu: 

„(c) Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność dokona weryfikacji wszelkich zezwoleń, 

zatwierdzeń i innych dokumentów przekazanych przez Zamawiającego przed lub w dniu 

zawarcia Kontraktu, oraz opracuje dokumentację zamienną i dokona ich stosowanej zmiany, 

jeżeli będzie to wymagane do prawidłowej realizacji Robót.” 

 

W Klauzuli 1.13 [Przestrzeganie Prawa] dodaje się punkt (d) w następującym brzmieniu: 

„(d) Wykonawca zobowiązany jest by Kontrakt realizowany był zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego.” 

 

1.14. Solidarna odpowiedzialność 

 

W Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] wprowadza się następujące zmiany: 

− skreśla się punkt (a) i zastępuje następująco: 

„(a) osoby te są solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu; oraz”, 

 

− skreśla się punkt (c) i zastępuje następująco: 

„(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, oraz”, 

 

− dodaje się podpunkty (d) i (e) w następującym brzmieniu: 

„(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 

upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących 

Kontrakt, zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego 

i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego 

z osobna, oraz 

(e)  osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych 

Podwykonawców.” 

 

1.15. Narady Budowy 

 

Dodaje się Klauzulę 1.15 [Narady Budowy] w następującym brzmieniu: 

„Narady Budowy organizowane będą przez Inżyniera z udziałem przedstawicieli wszystkich stron 

zaangażowanych w realizację Kontraktu (oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego według 

potrzeb). W celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych 

z realizacją Kontraktu Narady Budowy odbywać się będą w okresie realizacji Robót jeden raz 

w tygodniu. 
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Na potrzeby organizacji Narad Budowy Wykonawca zapewni salę, w której odbywać się będą Narady 

Budowy. Sala taka winna znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, umożliwiać 

prowadzenie spotkania z udziałem minimum 25 osób, być wyposażona w stół konferencyjny, 

odpowiednią liczbę krzeseł, ogrzewanie i klimatyzację oraz sprzęt multimedialny umożliwiający 

prezentowanie materiałów multimedialnych (rzutnik lub monitor). 

 

Jeżeli z uzasadnionych powodów którakolwiek Narada Budowy nie może odbyć się w wyznaczonym 

terminie, to Inżynier ustali nowy termin Narady Budowy w uzgodnieniu z Inżynierem Rezydentem 

i powiadomi o nim Wykonawcę oraz ewentualnie inne osoby biorące udział w Naradzie Budowy 

co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem Narady Budowy. 

  

W ciągu trzech (3) dni od dnia, w którym odbyła się Narada Budowy, Inżynier prześle drogą 

elektroniczną do Inżyniera Rezydenta, Wykonawcy oraz jeśli to konieczne do innych uczestników 

Narady, protokół z Narady Budowy. 

 

Z uwzględnieniem Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] Inżynier lub Zamawiający mogą zwołać Naradę 

Budowy w każdym dowolnym terminie jeśli zajdą okoliczności, które zdaniem Inżyniera lub 

Zamawiającego tego wymagają.”  

 

 

Klauzula 2 Zamawiający 

 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

 

W Klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] w akapicie pierwszym skreśla się zdanie 

pierwsze   zastępuję następująco: 

„Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami Terenu Budowy 

w czasie i na warunkach określonych w Wymaganiach Zamawiającego.” 

 

W Klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] w akapicie drugim słowa „w Załączniku do Oferty” 

zastępuje się wyrażeniem „w Wymaganiach Zamawiającego”. 

 

W Klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] skreśla się akapit trzeci i zastępuje następująco: 

„W przypadku, gdy opóźnienie w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego, 

Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie Czasu 

na Wykonanie z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], 

jeżeli wykonanie Robót jest lub zostanie opóźnione.” 

 

W Klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] na końcu dodaje się: 

„Jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie odpowiednich dokumentów związanych z przekazaniem 

Terenu Budowy nie ma on prawa do wnioskowania o zmianę Czasu na Wykonanie ani do żadnych 

roszczeń finansowych z tego tytułu. 
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Do dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przy przekazaniu mu prawa 

dostępu do Terenu Budowy należą w szczególności oświadczenia, zaświadczenia i informacje 

wymienione w art. 41 Prawa budowlanego, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w formie 

uprzednio uzgodnionej z Inżynierem i Inżynierem Rezydentem oraz plan organizacji Terenu Budowy.” 

 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

 

W Klauzuli 2.2 [Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia] w pierwszym zdaniu po słowach „na żądanie” 

dodaje się słowa „i koszt”. 

 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

 

Klauzulę 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego] skreśla się w całości jako niemającą 

zastosowania w Warunkach. 

 

 

Klauzula 3 Inżynier 
 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

 

W Klauzuli 3.1 [Obowiązku i uprawnienia Inżyniera] skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu 

i zastępuje następująco: 

„Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie, 

z zaznaczeniem, że funkcję Inżyniera Rezydenta będzie pełniła osoba wskazana przez 

Zamawiającego.” 

 

W Klauzuli 3.1 [Obowiązku i uprawnienia Inżyniera] trzeci akapit uzupełnia się następująco: 

„Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności 

określonych w następujących Klauzulach Warunków: 

(a) Klauzula 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego], 

(b) Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 

(c) Klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy], 

(d) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy], 

(e) Klauzula 5 [Projektowanie], 

(f) Klauzula 6.9 [Personel Wykonawcy], 

(g) Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], 

(h) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót], 

(i) Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie], 

(j) Klauzula 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], 

(k) Klauzula 13 [Zmiany i korekty], 

(l) Klauzula 14 [Cena Kontraktowa i Zapłata], 

(m) Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego].” 
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W Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] skreśla się akapit czwarty. 

 

W Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] na końcu dodaje się: 

„Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy lub Wykonawców z ich obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania 

jakichkolwiek części Robót i przyznania tych Robót innym Wykonawcom. Niezależnie od obowiązku 

uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający 

na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość, może on bez zwalniania 

Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić 

Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 

ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego 

polecenia Inżyniera. Inżynier zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wydaniu takiego 

polecenia Zamawiającego nie później jednak niż w terminie 3 dni.” 

 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

 

W Klauzuli 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] w akapicie pierwszym w zdaniu drugim 

skreśla się słowa: „inżynier-rezydent czy też”. 

 

3.3 Polecenia Inżyniera 

 

W Klauzuli 3.3 [Polecenia Inżyniera] na końcu dodaje się: 

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poleceń wydanych przez Inżyniera w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający według własnego wyboru może: 

(a) wykonać polecenie sam lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy 

i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt takiego 

wykonania zastępczego z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

(b) zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia obniżki Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] lub 

(c) jeżeli niewykonanie przez Wykonawcę polecenia Inżyniera pozbawia Zamawiającego części 

korzyści z Robót lub znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu 

w całości, lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie 

z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw 

wynikających z Kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania 

wszelkich kwot zapłaconych za Roboty, lub, zależnie od przypadku, taką ich część plus koszty 

finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń 

i Materiałów Wykonawcy.” 

 

3.4 Zmiana Inżyniera  

 

W Klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera] zmienia się słowa „42 dni” na słowa „14 dni” oraz skreśla się 

ostatnie zdanie. 
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3.5 Ustalenia 

 

W Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w pierwszym akapicie skreśla się zdanie drugie i zastępuję następująco: 

„Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to Inżynier dokona obiektywnych ustaleń zgodnie 

z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności, które w formie opinii przekaże 

do Inżyniera Rezydenta celem podjęcia ostatecznej decyzji przez Zamawiającego.” 

Skreśla się drugi akapit. 

 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 

W Klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] wprowadza się następujące zmiany: 

− w pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się następujące 

słowa: 

„w sposób prawidłowy, w pełnej zgodności z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

realizacji prac projektowych oraz budowlanych, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną, 

z należytą starannością i pilnością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej 

przez Wykonawcę działalności oraz w ustalonym terminie”, 

 

− w pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu po słowach „poleceniami Inżyniera” dodaje się słowa 

„i Inżyniera Rezydenta”, 

 

− w pierwszym akapicie po pierwszym zdaniu dodaje się: 

„W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem 

i Wymaganiami Zamawiającego. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera 

i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, 

a następnie zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] niezwłocznie przystąpi 

do wykonania Robót. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, 

pozwoleń, zezwoleń, zgód oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Kontraktu wydawanych przez właściwe organy administracji publicznej i podjęcie innych 

niezbędnych działań, w szczególności: 

(a) uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

Przedsięwzięcia, 

(b) uzyskanie Pozwolenia na Budowę, 

(c) uzyskanie zgody na zajęcie pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia 

Robót i zaplecza, 



 
 
 

27 
 

(d) wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych zapewnieniem czasowej 

organizacji ruchu na czas wykonania Robót, w tym opracowanie projektu czasowej 

organizacji ruchu, uzgodnienie go z właściwym organem i wprowadzanie tej organizacji 

w terenie, 

(e) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), 

(f) uzyskanie zgody organu właściwego w sprawach konserwacji zabytków na prowadzenie 

Robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 

wpisanym do tego rejestru oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań 

archeologicznych (jeżeli istnieje taka konieczność), 

(g) uzyskanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie Robót, 

(h) uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka 

konieczność), 

(i) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu 

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania 

Kontraktu, 

(j) uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z Robotami, o ile 

zaistnieje taka konieczność, 

(k) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, o ile zaistnieje taka 

konieczność. 

 

Koszty związane z wykonaniem wszelkich powyżej przywołanych obowiązków obciążają 

Wykonawcę. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne 

zezwolenia na użytkowanie Robót w tym ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie.” 

 

− po pierwszym akapicie dodaje się: 

„Niezależnie od etapowania Robót przewidzianego w Wymaganiach Zamawiającego podczas 

przygotowania Programu Wykonawca uwzględni w szczególności: 

(a) wszelkie wytyczne, harmonogramy, uzgodnienia, decyzje administracyjne i inne 

dokumenty zamieszczone w Wymaganiach Zamawiającego, a także pozyskiwane 

na bieżąco przez Wykonawcę, 

(b) terminy i zobowiązania wynikające z Umowy Inwestycyjnej i harmonogramu rzeczowo 

finansowego Przedsięwzięcia w szczególności konieczność osiągnięcia zaawansowania 

rzeczowo-finansowego realizacji Kontraktu na dzień 20.06.2015 r. na poziomie nie 

mniejszym niż 90 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia przez Wykonawcę 

wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Formularza 

Oferty dogłębnie przestudiował i przeanalizował wszystkie dokumenty tworzące Kontrakt, 

a w przypadku stwierdzenia błędów lub innych wad w tych dokumentach zwrócił się 

do Zamawiającego o ich wyjaśnienie, zgodnie postanowieniami SIWZ.” 

 

− po trzecim akapicie, dodaje się: 
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„W Wymaganiach Zamawiającego podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 

Powoływane normy i standardy winny być traktowane, jako integralna część Wymagań 

Zamawiającego czytane w połączeniu z dokumentami, w których są wymienione. Zakłada się, 

że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z ich zawartością i wymaganiami.”, 

 

− w piątym akapicie w pierwszym zdaniu po słowach „żądanie Inżyniera” dodaje się „lub Inżyniera 

Rezydenta” oraz na końcu zdania drugiego tego akapitu dodaje się „i Inżyniera Rezydenta”, 

 

− na końcu Klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] dodaje się: 

„Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera, 

przy czym zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z postanowień Kontraktu.” 

 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
 

W Klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] wprowadza się następujące zmiany: 

− w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym zmienia się słowa „w Załączniku do Oferty” 

na „w SIWZ” oraz skreśla się drugie zdanie, 

 

− akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykonawca do dnia podpisania Kontraktu wniósł na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie 

Wykonania w jednej z form określonych w Prawie zamówień publicznych na warunkach 

wskazanych w SIWZ w kwocie stanowiącej 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z warunkami określonymi 

w akapicie szóstym Klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].” 

 

− skreśla się akapit trzeci i zastępuje następująco: 

„Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane 

aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty i usunie wszelkie wady. Wykonawca 

zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania dostarczyć 

aneks przedłużający okres ważności obowiązywania Zabezpieczenia Wykonania lub nowe 

Zabezpieczenie Wykonania na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem 

pierwotnym.”, 

 

− w akapicie czwartym skreśla się treść punktów (c) i (d) na zastępuje następująco: 

 „(c) nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub 

w okresie rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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(d) (zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez 

Zamawiającego] z wyłączeniem przypadków, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 

15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].”, 

 

− skreśla się akapit piąty, 

 

− akapit szósty skreśla się i zastępuje następująco: 

„Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a) 70% wysokości Zabezpieczenia Wykonania w ciągu 30 dni od dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, 

(b) 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek Wykonawcy. 

 

Zamawiający na żądanie wnoszącego Zabezpieczenie Wykonania zwróci oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie Zabezpieczenie Wykonania w innej formie niż pieniądze, 

pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot 

oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu na jaki wniesiono Zabezpieczenie 

Wykonania. Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania na zwiększoną wartość Kontraktu. Koszt 

uzyskania Zabezpieczenia Wykonania obciąża Wykonawcę.”, 

 

− po akapicie szóstym dodaje się: 

„W przypadku zmiany Kontraktu w zakresie Czasu na Wykonanie i wygaśnięcia ważności 

Zabezpieczenia Wykonania Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument 

Zabezpieczenia Wykonania na tych samych warunkach co poprzedni w terminie nie później niż 

w ostatnim dniu ważności Zabezpieczenia Wykonania i do 7 dni od zajścia wyżej powołanych 

okoliczności, a w razie nie przedstawienia tego dokumentu - Zamawiający ma prawo zatrzymać 

z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za wykonane roboty, z najbliższej faktury, (najbliższych 

faktur) Zabezpieczenie Wykonania w wysokości podanej w Kontrakcie, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu kwota Zabezpieczenia 

Wykonania wraz z odsetkami lub jego część niezbędna do pokrycia wszelkich kosztów 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu lub usunięcia wad będzie 

wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z Kontraktem wykonania Robót lub 

do pokrycia wszelkich roszczeń objętych Zabezpieczeniem Wykonania, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z Zabezpieczenia Wykonania wszelkich 

roszczeń majątkowych jakie będą mu przysługiwać wobec Wykonawcy powstałych w związku 

z realizacją Kontraktu w szczególności udzielonych i nierozliczonych zaliczek, kar umownych 

w tym kar umownych przewidzianych na wypadek wypowiedzenia lub odstąpienia 

od Kontraktu.” 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

W Klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] wprowadza się następujące zmiany: 

 

− w pierwszym akapicie dodaje się: 

„Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Budowy) może być wyłącznie osoba wskazana 

w Formularzu Oferty jako Kierownik Budowy. Przedstawiciel Wykonawcy jest wyłącznym 

i jedynym reprezentantem Wykonawcy na każdym etapie realizacji Kontraktu w kontaktach 

z Zamawiającym i Inżynierem Rezydentem.” 

 

− w trzecim akapicie po słowach „zgody Inżyniera” dodaje się „i Inżyniera Rezydenta”, 

 

− w czwartym akapicie w drugim zdaniu po słowach „powiadomieniu Inżyniera” dodaje się 

„i Inżyniera Rezydenta” oraz zmienia się „za jego zgodą” na „za ich zgodą”, 

 

− siódmy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

„Przedstawiciel Wykonawcy, kierownicy robót i osoby, na które delegowane są pełnomocnictwa 

Wykonawcy zobowiązani są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. Jeśli 

zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego 

zarówno wiedzą ogólną, jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jednolitość stanowiska swoich przedstawicieli. 

 

Kierownik Budowy oraz kierownicy robót posiadają uprawnienia do wykonywania zadań 

w ramach Kontraktu wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczególnych branż lub inne 

przepisy i posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej. 

 

Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę Kierownika Budowy lub 

kierowników robót, ale nowa osoba musi posiadać odpowiednio doświadczenie i uprawnienia 

nie gorsze niż wymagane w SIWZ dla danego kierownika. 

 

Zmiany Kierownika Budowy lub kierowników robót na takich samych zasadach może żądać także 

Zamawiający lub Inżynier Rezydent, a Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do tego 

żądania w terminie wskazanym w takim żądaniu. 
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Bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub Inżyniera Rezydenta Wykonawca nie może odwołać 

żadnego kierownika ani wyznaczyć następcy Kierownika Budowy i kierowników robót. Ponadto 

Zamawiający lub Inżynier Rezydent musi pisemnie powiadomić Wykonawcę o swojej uprzedniej 

zgodzie.  

 

Swoje powiadomienie Zamawiający lub Inżynier Rezydent uzasadni analizując także posiadane 

przez kandydata na następcę uprawnienia i doświadczenie, pod kątem wymogu, że nie mogą 

one być gorsze niż wymagane w SIWZ dla danego kierownika. 

 

Zmiana taka nie wymaga Aneksu. 

 

Nawet dla czasowej nieobecności Kierownika Budowy lub kierowników robót na Terenie 

Budowy w trakcie realizacji Robót musi być wyznaczony zastępca po zaopiniowaniu przez 

Inżyniera i za zgodą Inżyniera Rezydenta. 

 

Każdy wniosek o taką zmianę musi być przedłożony do Inżyniera co najmniej 14 dni przed 

planowaną zmianą. 

 

Kierownik Budowy zobowiązany jest cały swój czas zawodowy przeznaczyć na kierowanie 

realizacją Kontraktu i nie może być zaangażowany w realizację innych kontraktów w sposób 

kolidujący z obowiązkami wynikającymi z Kontraktu, w szczególności musi być dyspozycyjny dla 

Zamawiającego i stale obecny na Terenie Budowy. 

 

Brak obecności Kierownika Budowy lub osoby wyznaczonej do czasowego pełnienia obowiązków 

Kierownika Budowy na czas jego nieobecności na Terenie Budowy uznany będzie za poważne 

naruszenie obowiązków kontraktowych przez Wykonawcę pod rygorem odpowiedzialności 

kontraktowej przewidzianej w Klauzuli 8.7 [Kary Umowne].” 

 

4.4 Podwykonawcy 

 

Klauzulę 4.4 [Podwykonawcy] skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Wykonawca nie podzleci całości Robót. 

 

Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Formularzu Oferty, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechanie lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania, zaniechanie lub 

uchybienia Wykonawcy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje przy realizacji Kontraktu. W przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
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płatności określonych w umowie z Podwykonawcą nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia otrzymania 

odpowiedniego dokumentu księgowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 

wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Kontraktu i uprawnia 

Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania w celu dokonania zapłaty 

należności na rzecz Podwykonawców lub bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców 

i potrącenia wypłaconej należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na warunkach 

określonych poniżej w Kontrakcie. 

 

Każdorazowe zawarcie z Podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych objętych 

udzielonym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach Kontraktu wymaga uprzedniej, 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym: 

 

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane 

do akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy oraz 

wynagrodzeniem i terminem zapłaty wynagrodzenia; 

(b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając w formie pisemnej zgodę na zawarcie tejże umowy 

lub na piśmie zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli: 

i. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub 

ii. przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.  

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcą nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że zaakceptował projekt umowy;  

(c) po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, 

Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót budowlanych 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy zawartej z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem umowy nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo wnieść pisemny sprzeciw do tej umowy jeśli: 

i. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub 

ii. przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza 

innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach, w tym uprawnień do obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi określonymi w Klauzuli 8.7 [Kary Umowne]. 

 

Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą zamówienia na roboty 

budowlane stosuje się procedurę określoną w punktach (a) - (c) powyżej. 
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Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane 

a dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio postanowienia 

powyższe z tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani 

są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy.  

 

Projekt umowy z Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane przedkładany przez Wykonawcę 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego winien być parafowany przez strony takiej umowy 

(Wykonawcę i Podwykonawcę) i zawierać postanowienia wskazujące jednoznacznie przynajmniej: 

planowaną datę zawarcia umowy, dokładny i szczegółowy zakres robót objętych umową, cenę 

za wykonanie zakresu objętego umową, sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu 

rzeczowego robót przez Podwykonawcę, termin wykonania podzlecanego zakresu dostaw, usług lub 

roboty budowlanej, przez Podwykonawcę oraz termin zapłaty wynagrodzenie nie dłuższy jednak niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

W przypadku jeśli termin zapłaty wynagrodzenia przewiedziany w umowie z Podwykonawcą 

zamówienia na roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z Podwykonawcą pod rygorem uprawnienia 

Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich 

dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Zgłoszenie 

powinno zawierać nazwę dostawcy lub usługodawcy, wskazywać zakres rzeczowy i wartość 

świadczeń, a ponadto do zgłoszenia powinna być dołączona kopia zawartej umowy 

o podwykonawstwo poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

Powyżej określony obowiązek przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo nie zachodzi, jeśli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są: 

1) usługi: ochrony placu budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania Terenu 

Budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane 

do realizacji Kontraktu na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych 

budowy, o których mowa w lit. b) 4 akapitu Klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], a których 

wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł netto, 

2) dostawy: związane z utrzymaniem Terenu Budowy, dotyczące personelu Wykonawcy lub 

personelu podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł 

netto. 

 

Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami Kontraktu 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, 
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że Wykonawca lub Podwykonawca nie dokonuje płatności wymagalnego wynagrodzenia 

za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności 

przez Inżyniera Rezydenta, lub za wykonane usługi lub dostawy oraz udokumentuje zasadność 

takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych Robót, usług lub 

dostaw oraz brak zapłaty wymagalnej należności mu przysługującej, to Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do złożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia odpowiednich 

pisemnych wyjaśnień przyczyny braku zapłaty należnego i wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zawierających uzasadnienie faktyczne lub prawne. 

Wykonawca w tym terminie może zgłosić na piśmie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty tego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

 

W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa powyżej, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz obejmuje wyłącznie należności powstałe po dniu 

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych powyżej w Kontrakcie. 

 

Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, będzie miał prawo potrącić kwotę równą zapłaconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należności z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub 

z Zabezpieczenia Wykonania. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

 

W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Zamawiający uprawniony jest 

do odstąpienia od Kontraktu z winy Wykonawcy i obciążenia go karą umowną w wysokości 25% 

wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należnego mu wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do obciążenia Wykonawcy 

karą umowną w wysokości 1% wartości niezapłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 
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W przypadku realizacji Kontraktu przez Konsorcjum, umowy z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

W przypadku realizacji zamówienia przez Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uregulowane przez Zamawiającego. 

 

Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  

(a) terminów płatności dłuższych niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

(b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę Robót, od wystawienia przez Inżyniera 

Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres Robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności 

za Roboty wykonane przez Podwykonawcę, oraz  

(c) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podmiotów trzecich 

biorących udział w realizacji Kontraktu, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień 

publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca w tym celu przedłoży odpowiednie 

dokumenty potwierdzające spełniania warunków określonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w terminie 21 dni przed planowaną zmiana albo rezygnacją. Zamawiający w terminie 

14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zaakceptuje albo nie 

zaakceptuje planowanej przez Wykonawcę zmiany albo rezygnacji.  

Do zmiany takiego Podwykonawcy zastosowanie znajdują ogólne postanowienia Kontraktu w 

zakresie dotyczącym zawierania umów o podwykonawstwo na roboty budowlane.   

Naruszenie tego obowiązku uprawniać będzie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcę karą 

umowną zgodnie z postanowieniami Klauzuli 17.7 [Kary umowne].  

Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu.” 

 

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

 

Klauzulę 4.5 [Wyznaczenie Podwykonawcy] skreśla się jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

4.6 Współpraca 

 

W Klauzuli 4.6 [Współpraca] skreśla się akapit drugi. 
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4.7 Wytyczenie 

 

W Klauzuli 4.7 [Wytyczenie] wprowadza się następujące zmiany: 

− skreśla się akapit drugi, 

 

− w akapicie trzecim skreśla się słowa „czy też Wykonawca poniesie Koszty”, słowa „czy też 

Kosztu” oraz punkt (b), 

 

− w akapicie czwarty skreśla się „i (b)”, 

 

− na końcu dodaje się: 

„Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Kontraktu niezbędną obsługę geodezyjną Robót 

zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca 

wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej. 

 

Każdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi 

powykonawczą dokumentację geodezyjną poszczególnych części Robót rozliczanych tą fakturą 

i odpowiednim do niej Świadectwem Płatności oraz Raportem Rozliczeniowym. 

Koszty obsługi geodezyjnej obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne 

usytuowanie każdej części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, pomiarach czy wytyczeniu 

każdej części Robót.”. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

 

W Klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] wprowadza się następujące zmiany: 

− po punkcie (e) dodaje się dodatkowe punkty (f), (g), (h), (i), (j) i (k) o następującej treści: 

 „(f) dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 

klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego 

zgodności z wymogami Prawa lub oczekiwaniami Inżyniera na każde pisemne wezwanie 

w terminach tam wskazanych, 

(g) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

(h) w pełni zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania 

na Terenie Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach w jakich pozostaje on w jego 

władaniu) oraz Roboty (w takiej części w jakiej nie zostały przejęte przez Zamawiającego) 

w odpowiednim porządku, wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób, 

(i) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie światła, osłony, płoty, znaki ostrzegawcze 

i pilnować tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez Inżyniera lub przez 

odpowiednie władze ze względu na ochronę Robót lub dla bezpieczeństwa lub wygody 

publicznej lub innych powodów, oraz 
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(j) zapewnić bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z przejścia i przejazdu przez 

Teren Budowy w związku z wymaganiem zapewnienia dostępności działek i budynków 

nieposiadających innego dostępu.” 

 

− na końcu dodaje się: 

„Wykonawca odpowiada za odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z zakresu 

wykonywanych Robót ustalonych w sposób zgodny z Prawem i uzyska związane z tym 

zezwolenia na ich odprowadzanie i obowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad 

bezpieczeństwa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, materiałów szkodliwych dla otoczenia, 

ochrony własności, ograniczenia obciążeń osi pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 

uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację oraz uzyskanie zgody na dojazd ciężkim 

sprzętem.” 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

 

W Klauzuli 4.9 [Zapewnienie jakości] w pierwszym akapicie skreśla się drugie zdanie i zastępuje 

następująco: 

„W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego 

systemu, który zawierać będzie: 

(a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Usługi projektowania, 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

(c) procedury obiegu informacji, 

(d) procedury zarządzania jakością na Terenie Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych 

w okresie zimowym, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 

(f) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane, 

(g) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością, 

(h) pozostałe elementy wymagane w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inżyniera dla przedstawionego systemu 

zapewnienia jakości.” 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

 

W Klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy] skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

„Wszelkie informacje o Terenie Budowy podane są w SIWZ. Pozostałe informacje Wykonawca uzyska 

we własnym zakresie i na swój koszt.” 

 

W Klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy] w akapicie drugim na końcu punktu (a) dodaje się: 

”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

 

W Klauzuli 4.11 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] akapit pierwszy modyfikuje się w ten sposób, 

iż będzie się rozpoczynać od następującego zdania: 

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót oraz usunięcia wad i ustalenia 

wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Formularzu Oferty 

dogłębnie zaznajomił się z Wymaganiami Zamawiającego oraz z Warunkami Kontraktu.” 

 

W Klauzuli 4.11 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] skreśla się akapit drugi. 

 

W Klauzuli 4.11 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] na końcu dodaje się: 

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu 

i wszystko co jest niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 

wad.” 

 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

 

W Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] skreśla się wszystkie akapity następujące 

po trzecim i zastępuje następująco: 

„Inżynier po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji i zbadaniu tych warunków 

fizycznych lub kolizji powinien postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] i jest zobowiązany 

ustalić czy warunki fizyczne lub kolizje powstały na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Kontraktu oraz zobowiązany jest ustalić czy spełnione są przesłanki 

do dokonania Zmian według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].” 

 

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze 

 

W Klauzuli 4.13 [Prawo przejazdu i zaplecze] na początku dodaje się: 

„Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót na Terenie Budowy. Wykonawca musi 

uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót na własny koszt, chyba 

że ustalono lub poinstruowano inaczej.” 

 

4.18 Ochrona środowiska 

 

Klauzulę 4.18 [Ochrona środowiska] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza 

Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, 

a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 

prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) oraz obowiązującego na terenie 

Miasta Poznania regulaminów utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących: 

(a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu, 

(b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu, 

(c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy, 

(d) przekazywania odpadów podmiotom lub jednostkom upoważnionym do świadczenia usług 

w zakresie gospodarki odpadami, 

(e) zapewnienia odpowiedniej liczby kabin typu „szalety” oraz właściwego postępowania 

z powstałymi ściekami, 

(f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji 

Robót Stałych, 

(g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenu Budowy,  

(h) zapewnienia, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 

Wykonawcy nie przekroczą wartości przepisanych Prawem. 

 

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót lub usuwania usterek, winien: 

(a) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone, 

(b) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w rysunkach oraz postanowienia 

uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, 

(c) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich 

miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając 

budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca 

winien przy tym ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze oraz 

przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz winien 

przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów Prawa podczas całego okresu trwania 

Kontraktu. 

 

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może w każdym czasie zażądać od niego 

Inżynier. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania 

postanowień niniejszej Klauzuli.” 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

 

Klauzulę 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] skreśla się i zastępuje następująco: 

„4.19 Elektryczność, woda i inne usługi 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 

potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy energii, 

wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się 

do warunków przedstawionych mu przez stosowne władze oraz musi zapłacić za korzystanie 

z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca na własne ryzyko i koszt dostarczy 

wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.” 

 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 

 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako 

niemającą zastosowania w Warunkach. 

 

4.21 Raporty o postępie 

 

W Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] skreśla się akapit pierwszy i drugi i zastępuje następująco: 

„Miesięczne Raporty o postępie Robót będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę, ale uzgodnionego i zaakceptowanego przez Inżyniera i Inżyniera 

Rezydenta i będą przedkładane w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i w 1 egzemplarzu 

elektronicznej (płyta CD) każdy w terminie do 3 dni roboczych od końca okresu, którego Raport 

dotyczy.  

 

Raporty będą obejmowały: 

(a) pierwszy Raport obejmie okres od daty podpisania Kontraktu do ostatniego dnia danego 

miesiąca kalendarzowego, w którym zawarto Kontrakt, 

(b) następne Raporty będą obejmowały każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, 

(c) ostatni Raport złożony będzie za faktyczny okres realizacji Robót bez względu na liczbę dni 

w tym miesiącu kalendarzowym, w trakcie którego realizacja Robót została zakończona.” 

 

W Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] w trzecim akapicie w pierwszym zadaniu po słowach „Raport 

ma zawierać” dodaje się słowa „opis Robót oraz wszelkich innych działań i czynności wykonanych 

w okresie sprawozdawczym i narastająco, to znaczy:”. 

 

W Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] w punkcie (d) po słowach „w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu 

i  sprzęcie Wykonawcy] dodaje się „i w klauzuli 7 [Urządzenia, Materiały i wykonawstwo]”. 

 

W Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] po punkcie (h) dodaje się punkty (i) – (m) o następującej treści: 

”(i) tabele i wykresy obrazujące rzeczowy i finansowy postęp Robót z podziałem na pozycje 

Wykazu Cen i z podziałem na kolejne okresy raportowane oraz w zestawieniu zbiorczym 

od Daty Rozpoczęcia do daty bieżącej, a także Raporty Rozliczeniowe obejmujące 

odpowiednie okresy raportowane, 

(j) plan wykonania rzeczowy i finansowy w 3 kolejnych okresach sprawozdawczych, - 

uaktualnione i przewidywane: Plan płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan 
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płatności] i Program zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program] z odniesieniem do pierwszych/ 

bazowych: Planu płatności i Programu, 

(k) porównanie postępu z założonym harmonogramem, 

(l) zestawienie faktur i płatności (dokonanych i planowanych) w tym dotyczących rozliczenia 

udzielonej przez Zamawiającego zaliczki,  

(m) graficzne przedstawienie postępów Robót w powiązaniu z harmonogramem, z zaznaczeniem 

aktualnych działań oraz tych, których postęp i zakończenie może być zagrożone.” 

 

W Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] na końcu dodaje się: 

„Postęp rzeczowy musi być podany jako procentowe zaawansowanie wykonania każdej z pozycji 

Wykazu Cen dla celów kontroli związanej z płatnościami. 

 

Wykonawca w okresie świadczenia Usług facility-managera, zobowiązany jest do sporządzania 

comiesięcznych sprawozdań z działań zgodnych z „Instrukcją Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji 

Obiektów Kubaturowych” podjętych w tym okresie. Sprawozdanie winno zawierać co najmniej: 

(a) opis zaistniałych problemów, 

(b) sposób rozwiązania stwierdzonych problemów, 

(c) datę i godzinę podjętych czynności i podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie. 

 

Szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa powyżej, zostanie uzgodniony pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym na potrzeby uzgodnienia i zatwierdzenia „Instrukcji Serwisu oraz 

Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych.” 

 

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

W Klauzuli 4.22 [Zabezpieczenie Terenu Budowy] na końcu dodaje się punkt (c) w brzmieniu: 

„(c) Wykonawca ma obowiązek w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony Terenu 

Budowy i mienia na Terenie Budowy.” 

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

 

W Klauzuli 4.23 [Działania Wykonawcy na Terenie Budowy] w pierwszym akapicie dodaje się: 

„W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym 

staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren.” 

 

W Klauzuli 4.23 [Działania Wykonawcy na Terenie Budowy] w akapicie trzecim skreśla się ostatnie 

zdanie i dodaje: 

„W trakcie wykonywania Kontraktu, Wykonawca na pisemne polecenie Inżyniera Rezydenta musi 

dostosować swoje zaplecze budowy (w tym ochronę mienia i dostęp do budowy osób trzecich, 

dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy) 

do uwarunkowań związanych z udostępnieniem przez Zamawiającego części powierzchni 
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realizowanego Obiektu Innemu Podmiotowi w celu realizacji zleconych mu przez Zamawiającego 

robót budowlanych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

pisemnego polecenia Inżyniera Rezydenta, o którym mowa powyżej, oświadczenie stron podpisane 

przez Wykonawcę i Inny Podmiot, zgodnie z którym wszelkie kwestie uwarunkowań związanych 

z realizacją Kontraktu w obrębie Robót realizowanych przez Wykonawcę zostały uregulowane 

na mocy stosownego porozumienia stron. 

 

Porozumienie stron (pomiędzy Wykonawcą i Innym Podmiotem), regulujące uwarunkowania 

związane z wykonywanym Obiektem, winno zawierać co najmniej następujące kwestie: 

(a) organizacja zaplecza budowy, 

(b) pobór i dystrybucja mediów, 

(c) ochrona Terenu Budowy, 

(d) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i przeciwpożarowego, 

(e) przestrzeganie porządku i czystości, wywozu odpadów, 

(f) przestrzeganie zasad organizacji ruchu i dostaw, 

(g) podległość kierowników robót Innego Podmiotu Kierownikowi Budowy w zakresie 

przestrzegania na Terenie budowy przepisów prawa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, 

higieny i prawa pracy oraz utrzymania porządku wywozu odpadów, 

(h) wzajemnego przekazywania frontów robót w postaci uzgodnionego przez Wykonawcę 

harmonogramu stanowiącego załącznik do porozumienia, 

(i) informowania Kierownika Budowy w zakresie osób i firm uprawnionych do przebywania 

na Terenie budowy. 

 

Treść Porozumienia, o którym mowa powyżej, wymaga akceptacji Inżyniera Rezydenta przed 

podpisaniem Porozumienia przez Wykonawcę i Inny Podmiot. 

 

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna do prawidłowego 

wywiązywania się z Kontraktu. Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie 

Zgłaszania Wad wraz ze znajdującymi się tam Urządzeniami i Materiałami obciąża Wykonawcę.” 

 

4.24 Wykopaliska 

 

W pierwszym zdaniu akapitu pierwszego po słowach „pod opieką i w gestii” skreślą się 

„Zamawiającego” i zastępuje „właściwej instytucji, której zgodę na przyjęcie na własność materiałów 

pochodzących z badań i nadzorów archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego”. 

 

Skreśla się akapit drugi i trzeci. 

 

Dodaje się następującą treść: 
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„Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia badań 

archeologicznych oraz robót ziemnych w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed 

rozpoczęciem takich robót – i zapewnić właściwy nadzór archeologiczny oraz prowadzenie prac 

archeologicznych, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”. 

4.25 Dziennik Budowy 

 

Dodaje się Klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

 

„Dziennik Budowy pozyska własnym staraniem Wykonawca posługując się pełnomocnictwem, 

o którego udzielenie zwróci się do Zamawiającego najpóźniej w terminie 3 dni liczonych od dnia 

zawarcia Kontraktu. Uzyskanie od organu administracji publicznej Dziennika Budowy nastąpi 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty gdy decyzja pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. 

Pozyskanie przez Wykonawcę Dziennika Budowy będzie warunkiem Rozpoczęcia Robót (klauzula 8.1). 

 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany na Terenie Budowy przez Wykonawcę, który winien 

zamieszczać w nim informacje zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego w tym dotyczące: 

(a) przerw w pracy spowodowanych złą pogodą, godzin pracy, liczby i rodzaju pracowników 

zatrudnionych na Terenie Budowy, dostarczonych materiałów i urządzeń, używanego sprzętu, 

sprzętu w stanie uniemożliwiającym jego użycie, badań przeprowadzonych na miejscu, 

wykonanych badań, nieprzewidzianych okoliczności oraz poleceń wydanych przez Inżyniera, 

(b) szczegółowego określenia wszystkich ilościowych i jakościowych cech przeprowadzonych 

Robót oraz dostarczonych i użytych materiałów możliwych do przetestowania na miejscu.  

 

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez 

Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 

w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron Kontraktu oraz Inżyniera ze stosowania się 

do wymagań Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] i Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] chyba, 

że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera oraz potwierdzone na piśmie. 

 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako ewentualny 

środek dowodowy w przypadku zaistnienia sporu. 

 

Dziennik Budowy winien mieć format określony przez Prawo. 

 

Dziennik Budowy w oryginale i kopii winien być dostarczony Inżynierowi Rezydentowi wraz 

z Dokumentacją Powykonawczą. 
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W dowolnym momencie w godzinach pracy Dziennik Budowy winien być dostępny dla konsultacji dla 

Inżyniera oraz dla Zamawiającego.” 

 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

 

Dodaje się Klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu: 

 

„Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właściciela posesji sąsiadującej z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń 

czy szkód. Dotyczy to także nieskrępowanego dostępu i pełnego korzystania ze znajdujących się 

na tych posesjach obiektów. 

 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właściciela posesji sąsiadującej 

z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

Dodatkowo Wykonawca dołoży wszelkich starań, w tym zgodnie z poleceniem Inżyniera lub 

Zamawiającego w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z prowadzonymi robotami dla 

najemców i użytkowników obiektów na sąsiadujących posesjach.” 

 

4.27 Istniejące instalacje 

 

Dodaje się Klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w brzmieniu: 

 

”Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi, 

kanały i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji (zarówno tej uwidocznionej 

na mapach geodezyjnych jak i nieuwzględnionych na mapach), której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykopy kontrolne służą także wyprzedzającemu roboty 

zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z elementami innych obiektów. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanałów, 

ciepłociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 

i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera lub Inżyniera 

Rezydenta. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych 

z Inżynierem lub Inżynierem Rezydentem.” 
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4.28 Identyfikacja wizualna 

 

Dodaje się nową Klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna], w brzmieniu: 

 

„Wykonawca zapewni konieczną identyfikację wizualną miejsca prowadzenia Robót dotyczącą 

współfinansowania Kontraktu ze środków EFRR oraz budżetu Państwa w ramach WRPO zgodnie 

z SIWZ i Prawem w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.” 

 

 

Klauzula 5 Projektowanie 

 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 
 

W pierwszym akapicie skreśla się trzecie zdanie. 

 

W drugim akapicie na końcu pierwszego zdania po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się 

„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo Budowlane”. 

 

W drugim akapicie w drugim zdaniu po słowach „do dyspozycji Inżyniera” dodaje się 

„i Zamawiającego”. 

 

Skreśla się trzeci i czwarty akapit oraz zastępuje następująco: 

„Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 

z wykonaniem Robót, w szczególności zaś oświadcza, iż zapoznał się Wymaganiami Zamawiającego. 

Z zastrzeżeniem postanowień inaczej uregulowanych w Kontrakcie, wszelkie uwagi Wykonawcy, 

dotyczące wykonywania Robót zgłoszone po Dacie Rozpoczęcia, nie mogą być podstawą 

do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia Czasu 

na Wykonanie.” 

 

W Klauzuli 5.1 na końcu dodaje się: 

„W stosunku do zaprojektowanych robót Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski 

w rozumieniu Prawa Budowlanego.” 

 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

 

W Klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] w trzecim akapicie w pierwszym zdaniu po słowach 

„przedłożone Inżynierowi” dodaje się „i Zamawiającemu”. 

 

W Klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] w czwartym akapicie zdanie pierwsze skreśla się i zastępuje 

następująco: 

 

„Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie ustalono inaczej, to żadne przegląd nie powinien trwać 

dłużej niż 14 dni, liczonych od dnia w którym Inżynier i Zamawiający otrzyma kompletny i gotowy 

do zatwierdzenia i użytkowania Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim”. 
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W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] w piątym akapicie skreśla się ostatnie zdanie i zastępuje 

następująco: 

„Wadliwy Dokument Wykonawcy winien być poprawiony, ponownie przejrzany i zatwierdzony, 

na koszt Wykonawcy.” 

 

W Klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] na końcu piątego akapitu dodaje się: 

„Projekt Budowlany pozytywnie zaopiniowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 

pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu 

do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami 

o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu Zamawiającego.” 

 

W Klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] w akapicie szóstym gdziekolwiek pojawia się słowo 

„Inżynier” zastępuje się je słowem „Zamawiający”. 

 

W Klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] w akapicie siódmym po słowie „Inżynier” dodaje się „lub 

Zamawiający”. 

 

5.3 Zobowiązania Wykonawcy 

 

W Klauzuli 5.3 [Zobowiązania Wykonawcy] jako podpunkt (c) dodaje się: 

„(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-

montażowymi.” 

 

5.5  Szkolenie 

 

W klauzuli 5.5 skreśla się zdanie drugie i zastępuję następująco: 

„Zakres szkoleń jakie należy przeprowadzić, Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym. 

Wszelkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi i zakończy przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

Zamawiający nie wyda Świadectwa Przejęcia (Robót lub Odcinków) zanim to szkolenie zostanie 

ukończone.” 

 

5.6 Dokumentacja Powykonawcza 

 

W Klauzuli 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza] w akapicie pierwszym dodaje się na wstępie: 

 

„Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego”. 

 

W Klauzuli 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza] w akapicie pierwszym skreśla się ostatnie zdanie 

i zastępuje następująco: 

 



 
 
 

47 
 

„Cztery egzemplarze w wersji papierowej i dwa w wersji elektronicznej będą dostarczone Inżynierowi 

i Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni przed zgłoszeniem rozpoczęcia Prób Końcowych.” 

 

W Klauzuli 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza] w akapicie drugim w zdaniu pierwszym po słowie 

„Inżynierowi” dodaje się „i Zamawiającemu” oraz w zdaniu drugim po słowie „Inżynierem” dodaje się 

„i Zamawiającym.” 

 

W Klauzuli 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza] w akapicie trzecim w zdaniu pierwszym po słowie 

„Inżynierowi” dodaje się „i Zamawiającemu” oraz w zdaniu drugim po słowie „Inżynier” dodaje się 

„i Zamawiający.” 

 

5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 

 

W Klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] skreśla się akapit pierwszy i zastępuje następująco: 

 

„Nie później niż w terminie 14 dni przed zgłoszeniem rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu Instrukcję Serwisu i Eksploatacji Obiektów Kubaturowych”. 

 

W Klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] w akapicie drugim po słowie „Inżynier” dodaje się 

„i Zamawiający”. 

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 

6.1. Zatrudnienie kadry i robotników 

 

W Klauzuli 6.1 [Zatrudnienie kadry i robotników] na końcu dodaje się: 

„Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 

zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się 

za uwzględnione i wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W stosunkach z personelem i siłą 

roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w Kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje 

religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje.” 

 

6.5 Godziny pracy  

 

Klauzulę 6.5 [Godziny pracy] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Żadna praca nie będzie prowadzona na Terenie Budowy w dniach ustawowo uznanych za dni wolne 

od pracy, chyba że: 

(a) inaczej uzgodniono w Kontrakcie, 

(b) Inżynier da zgodę lub wyda polecenie - po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

(c) Wykonanie robót jest nieuniknione lub konieczne dla ochrony i ratowania życia lub mienia lub 

dla bezpieczeństwa Robót, o których to okolicznościach Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Inżyniera.” 
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6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

 

Klauzulę 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami 

sanitarnymi i służbą pogotowia ratunkowego. Wykonawca zatrudni w ramach Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej na Terenie Budowy lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 

bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał 

odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń 

i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Inspektor BHP wyznaczony lub zatrudniony przez 

Wykonawcę zobowiązany będzie do dokonywania inspekcji Terenu Budowy z częstotliwością 

niezbędną do zapewnienia utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do stawienia się 

w wyznaczonym miejscu i czasie na każde wezwanie Inżyniera lub Inżyniera Rezydenta. Przez cały 

okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie 

do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. Wykonawca winien zawiadomić 

o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego 

pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek 

odpowiednim władzom, jeśli Prawo wymaga takiego zgłoszenia.” 

 

6.8. Kadra Wykonawcy 

 

W Klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy] na końcu dodaje się: 

„Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 

wymagane przez Prawo dla poszczególnych branż oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę kierownictwa Wykonawcy daje Inżynierowi lub Inżynierowi 

Rezydentowi prawo do wstrzymania Robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

Robót wynikająca z braku kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie 

i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z Klauzulą 8.7 [Kary umowne]. 

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami Personel wskazany w Formularzu Oferty. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za pomocą 

innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i doświadczeniem nie 

gorszym niż wymagane w SIWZ. Ustalenia niniejszej Klauzuli odnoszą się także do osób wymienionych 

w Klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy].” 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

 

W Klauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy] w pierwszym akapicie jako drugie zdanie dodaje się: 

„Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań 

w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym lub innymi przepisami Prawa. 

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy we wszystkich godzinach pracy.” 
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W Klauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy] na końcu dodaje się : 

„Zmiana Kierownika Budowy i kierowników robót nie wymaga Aneksu, niemniej jednak konieczna 

jest pisemna zgoda Inżyniera Rezydenta zgodnie z Klauzulą 4.3.” 

 

6.10 Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy 

 

W Klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy] w zdaniu pierwszym po słowie 

„Inżynierowi” dodaje się „ i Inżynierowi Rezydentowi”. 

 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

 

Dodaje się Klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

„Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest 

to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 

uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.” 

 

 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
 

7.1 Sposób wykonania 

 

W Klauzuli 7.1 [Sposób wykonania] na końcu dodaje się: 

„Minimalne wymagania w stosunku do materiałów, wyrobów i urządzeń są określone 

w Wymaganiach Zamawiającego.” 

 

7.2 Próbki 

 

W Klauzuli 7.2 [Próbki] w pierwszym zdaniu po słowach „odnośne informacje do” dodaje się 

„zaopiniowania przez Inżyniera i”, a po słowach „akceptacji Inżyniera” dodaje się ”Rezydenta”. 

 

W Klauzuli 7.2 [Próbki] po punkcie (b) dodaje się punkt (c) o następującej treści: 

„(c) dokumenty zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Prawem.” 

 

W Klauzuli 7.2 [Próbki] na końcu dodaje się: 

„Wykonawca przed zamontowaniem Urządzeń przedłoży Inżynierowi dane techniczno – ruchowe 

tych urządzeń do akceptacji. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy badań sprawdzających wyniki badań podstawowych przedstawianych przez Wykonawcę 

(w ilości nie mniejszej niż 5 % wymaganych badań). Wykonawca na polecenie Inżyniera 

i Zamawiającego zleci przeprowadzenie badań laboratorium zewnętrznemu, lecz w takim przypadku 

nie może to być laboratorium podstawowe Wykonawcy.” 
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7.3 Inspekcje 

 

W Klauzuli 7.3 [Inspekcje] w trzecim akapicie w zdaniu pierwszym po słowie „Inżyniera” dodaje się 

„i Inżyniera Rezydenta”. 

 

7.4 Próby 

 

W Klauzuli 7.4 [Próby] po akapicie drugim dodaje się: 

„Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi 

do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem. Podczas przeprowadzania prób za wszystkie Materiały 

i Urządzenia odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, 

które mogą wpłynąć negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów 

technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na nowe.” 

 

W Klauzuli 7.4 [Próby] w czwartym akapicie skreśla się drugie zdanie i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Inżynier nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, to Wykonawca nie może dokonać prób 

pod jego nieobecność i jest zobowiązany do uzgodnienia z Inżynierem nowego terminu prób”  

 

W Klauzuli 7.4 [Próby] w akapicie piątym skreśla się słowa „czy też Wykonawca poniesie koszt”, 

dodaje się po słowach ”o tym Inżyniera” dodaje się „i Zamawiającego” oraz skreśla się punkt (b). 

 

W Klauzuli 7.4 [Próby] w akapicie siódmym skreśla się ostatnie zdanie. 

 

W Klauzuli 7.4 [Próby] na końcu dodaje się: 

„Poza ustalonymi przypadkami Inżynier po uprzedniej akceptacji Zamawiającego może zlecić zmianę 

szczegółów prób lub wykonanie dodatkowych prób, wówczas koszt tych prób poniesie Zamawiający. 

Jeżeli te dodatkowe próby podważą dotychczasowe próby Wykonawcy, to Zamawiający zgodnie 

z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] będzie rościł sobie prawo do zwrotu przez Wykonawcę 

kosztów wykonania takich prób, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

Dla wszelkich prób i odbiorów z wyłączeniem końcowych (tj. prób końcowych, o których mowa 

w Klauzuli 9 [Próby Końcowe]), a wymienionych w Wymaganiach Zamawiającego, np. częściowych, 

zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek skutecznie powiadomić Inżyniera 

o tych próbach i odbiorach z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym.” 

 

7.5 Odrzucenie 

 

W Klauzuli 7.5 [Odrzucenie] w zdaniu pierwszym po słowie „Inżynier” dodaje się „lub Zamawiający”. 

 

W Klauzuli 7.5 [Odrzucenie] w pierwszym akapicie drugie zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 
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„W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, Materiałów 

lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego 

zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.” 

 

W Klauzuli 7.5 [Odrzucenie] po drugim akapicie dodaje się: 

„Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 

Inżyniera i Inżyniera Rezydenta Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje 

na własny koszt i ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem.” 

 

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 

 

W Klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze] w akapicie pierwszym w pierwszym zdaniu 

po słowie „Inżynier” dodaje się „lub Zamawiający”. 

 

W Klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze] skreśla się ostatni akapit i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

Jeżeli elementy Robót mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając termin 

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 

 

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu, jeżeli wady są istotne dla przedmiotu Kontraktu; jeżeli 

wady są nieistotne, Zamawiający może żądać obniżenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Dotyczy 

to także sytuacji, gdy wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie.” 

 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

 

Klauzulę 7.7 [Prawo własności do Urządzeń i Materiałów] skreśla się i zastępuje następująco: 

„W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością 

Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia 

Świadectwa Przejęcia.” 

 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

 

Klauzulę 8.1 [Rozpoczęcie Robót] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Datą Rozpoczęcia jest data podpisania Aktu Umowy. 

 

A. Rozpoczęcie Usług projektowania 

 



 
 
 

52 
 

Z Datą Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie Usługi projektowania zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i będzie je kontynuował z należytym pośpiechem tak, aby je ukończyć 

w terminach wskazanych w Kontrakcie. 

 

B. Rozpoczęcie Robót Stałych  

 

Po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowę dla robót budowlanych, Wykonawca 

działając w imieniu Zamawiającego w zgodzie z art. 41 Prawa budowlanego zawiadomi organ, 

który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót oraz dokona wszelkich 

innych zgłoszeń lub powiadomień wymaganych do rozpoczęcia realizacji. Do stosownego 

zawiadomienia Wykonawca dołączy w szczególności następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie Kierownika Budowy i kierowników robót, stwierdzające sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także kopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o wpisie 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  

(b) oświadczenie Inżyniera stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także kopię uprawnień 

i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego,  

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 

inne dane niezbędne w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 

41 ust. 4 Prawa budowlanego. 

 

Dokumenty, o których mowa w punktach (a), (b), i (c) przed złożeniem właściwemu organowi 

muszą uzyskać uprzednie zatwierdzenie Inżyniera, a następnie akceptację Zamawiającego. 

 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty gdy 

Pozwolenie na Budowę stało się ostateczne i wydania przez Inżyniera polecenia rozpoczęcia 

robót, a następnie będzie wykonywał te roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień tak 

aby zakończyć je w Czasie na Wykonanie. 

 

W terminie 7 dni od daty gdy Pozwolenie na Budowę stało się ostateczne Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 

wykonania i ukończenia Robót na podstawie zaktualizowanego Programu. W uzgodnieniu 

z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi 

i przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu harmonogram przedkładania w pełni 

udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 

Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich 

większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć 

i zawierającą ich charakterystykę. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego 

harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku 

z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia 

robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym 

je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwo 

w próbach i badaniach wykonywanych robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 

w ramach Kontraktu.  

 

Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek opóźnień w wydaniu 

jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót to koszty wszelkich 

opóźnień poniesie Wykonawca. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu 

uprawnienie do zmiany Czasu na Wykonanie. W takim przypadku Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karami umownymi zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.7 [Kary Umowne]. 

 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym 

je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 

w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 

w ramach Kontraktu.” 

 

8.2 Czas na Wykonanie 

 

Na początku Klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] dodaje się: 

„Czas na Wykonanie Usługi Projektowania, Robót oraz Usług serwisu, eksploatacji i facility 

management według wymogów Kontraktu podany jest w Akcie Umowy.” 

 

W Klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] dodaje się punkty (c), (d), (e), (f) i (g) o następującym brzmieniu: 

„(c) usunięcie wszelkich wad w Robotach oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań opisanych 

w Kontrakcie; 

(d) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej, w tym „Instrukcji 

Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych” 

(e) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym, 
(f) przeprowadzenie wszystkich szkoleń, 
(g) uzyskanie Świadectwa Przejęcia dla Obiektu. 

 

8.3 Program 

 

W Klauzuli 8.3 [Program] w akapicie pierwszym pierwsze i drugie zdanie skreśla się i zastępuje 

następująco: 

„W terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy Program. 

Następnie Program winien być uaktualniany i składany przez Wykonawcę w terminach tożsamych 

z terminami składania Raportów o postępie według Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] i dostarczany 

Inżynierowi jako część każdego Raportu o postępie składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty 

o postępie] oraz na każde żądanie Inżyniera.” 

 

W Klauzuli 8.3 [Program] w akapicie pierwszym dodaje się punkt (e) w brzmieniu: 
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„(e) Każdy etap roboty każdego Podwykonawcy”. 

 

W Klauzuli 8.3 [Program] na końcu akapitu pierwszego dodaje się: 

„Każdorazowo Wykonawca będzie dostarczał Inżynierowi Program w formie wydruku oraz 

w edytowalnej wersji elektronicznej. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 

Programu sporządzoną w formie graficznej, tj. wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 

Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Program winien cechować się czytelnością i winien 

posiadać część opisową. Program składać ma się w szczególności z następujących części:  

a) Prace projektowe i roboty budowlane;  

b) Zasoby sprzętowe i personalne;  

c) Przeroby i płatności.  

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma powyższego terminu przedłożenia szczegółowego Programu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną, według Klauzuli 8.7 [Kary Umowne].  

 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. 

 

Niezależnie od etapowania inwestycji przewidzianego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

podczas przygotowania Programu Wykonawca uwzględni w szczególności: 

(a) wytyczne, harmonogramy, uzgodnienia, decyzje administracyjne i inne dokumenty 

zamieszczone w Wymaganiach Zamawiającego a także pozyskiwane na bieżąco przez 

Wykonawcę; 

(b) terminy i zobowiązania wynikające z Umowy Inwestycyjnej i harmonogramu rzeczowo 

finansowego Przedsięwzięcia - w tym: 

(i) zaawansowania rzeczowo-finansowego realizacji Kontraktu na dzień 20.06.2015 r. 

na poziomie nie mniejszym niż 90 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

(ii) konieczność ukończenia całości robót budowlanych objętych Kontraktem wraz 

z uzyskaniem Świadectwa Przejęcia do dnia 18 grudnia 2015 r. 

 

Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić również niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Program 

przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany 

przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych 

zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Wykonanie.  

 

Program winien być przedkładany i uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc i dostarczany 

Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty 

o postępie]. 

 

Inżynier nie zaakceptuje Programu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem, w którym data 

zakończenia Robót jest późniejsza niż Czas na Wykonanie lub który sporządzony został 
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z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź odrzuconych przez Inżyniera lub Zamawiającego 

zgodnie z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Akceptacja Programu i każdej jego aktualizacji przez Inżyniera jest warunkiem zatwierdzenia 

miesięcznych Raportów Wykonawcy o postępie.” 

 

W Klauzuli 8.3 [Program] skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco: 

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, 

Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to Program lub jego aktualizację będzie się uważało 

za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany 

do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację 

Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony przez 

Wykonawcę Program lub aktualizacja Programu będzie w ocenie Inżyniera niezgodny z Kontraktem, 

a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to Wykonawca zapłaci Karę umowną 

zgodnie z Klauzulą 8.7 [Kary Umowne].” 

 

W Klauzuli 8.3 [Program] skreśla się akapit trzeci i zastępuje następująco: 

„Inżynier z odpowiednim wyprzedzeniem jest zobowiązany wymagać od Wykonawcy a Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić przewidywane skutki przyszłych wydarzeń i okoliczności 

w szczególności, jeśli wymaga to uruchomienia procedury postępowania zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych.” 

 

W Klauzuli 8.3 [Program] skreśla się akapit czwarty i zastępuje następująco: 

„Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Program (w podanym 

zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi Kontraktem, a w ocenie 

Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to po uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca 

w terminie określonym przez Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Program. Dotyczy 

to również sytuacji, gdy Program lub jego aktualizacja nie są w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego 

spójne z faktycznym postępem pracy, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami.” 

 

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

 

W Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] w akapicie pierwszym skreśla się punkt (d). 

 

W Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] skreśla się drugi akapit rozpoczynający się 

od wyrazów „Jeżeli Wykonawca uzna …”. 

 

W Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] na końcu dodaje się: 

„Przedłużenie Czasu na Wykonanie możliwe jest jedynie w granicach określonych Prawem zamówień 

publicznych. Warunki dokonania zmian Czasu na Wykonanie będą zgodne z postanowieniami SIWZ 

oraz Klauzuli 13. Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na 
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Wykonanie całości lub części Robót, powinien, po akceptacji Zamawiającego, określić okres 

przedłużenia i przygotować projekt Aneksu uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego 

przedłużenia wraz ze wskazaniem okoliczności faktycznych i prawnych, postępując zgodnie 

z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych.” 

 

8.7 Kary Umowne 

 

Skreśla się całą Klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę] i zastępuje następująco: 

”Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary Umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie określonego w Akcie Umowy w punkcie 3 w wysokości 

0,25 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień 

opóźnienia, 

(b) za niewykonywanie lub za nienależyte wykonanie obowiązków Usług serwisu, eksploatacji 

i facility-managera w okresie ich pełnienia w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

(c) za przekroczenie terminu na usunięcie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed 

zakończeniem okresu gwarancji dla Obiektu i rękojmi na usunięcie wad w wysokości 0,05 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

(d) gdziekolwiek w Kontrakcie określony został obowiązek Wykonawcy w razie jego 

niewykonania w ustalonym w Kontrakcie terminie lub w razie nienależytego wykonania tego 

obowiązku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia 

w realizacji tego obowiązku, 

(e) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Kontraktu przez Zmawiającego z przyczyn 

lezących po stronie Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od 

Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

(f) w razie utraty finansowania w ramach udzielonej Zamawiającemu pożyczki z Umowy 

Inwestycyjnej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy lub jaka 

będzie się należeć Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. Zapłata Kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w punktach (a), (b), (c), (d), 

(e) lub (f) powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

Każde działanie lub zaniechanie Wykonawcy, którego wynikiem będzie utrata części lub całości 

dofinansowania Przedsięwzięcia, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, będzie 

przedmiotem uzupełniających wobec Kar Umownych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego 

w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary naliczone 
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Zamawiającemu z powodu niewłaściwej realizacji Przedsięwzięcia z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie kary umowne przewiduje Umowa Inwestycyjna. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość Kar 

Umownych stosownie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz wszelkich utraconych 

z winy Wykonawcy korzyści Zamawiającego. 

 

Każda z Kar Umownych wymienionych w punktach (a) – (g) jest niezależna od siebie, a Zamawiający 

ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych. 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od Kontraktu 

z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego i przez Zamawiającego zawinionych w wysokości 

5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 

[Wypowiedzenie przez Zamawiającego] i Klauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania] 

i Klauzuli 19.7 [Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania] – zgodne z Prawem i art. 145 

Prawa zamówień publicznych.”  

 

8.8 Zawieszenie Robót 
 

W Klauzuli 8.8. [Zawieszenie Robót] w czwartym zdaniu skreśla się słowa „poza granicami” i zastępuje 

słowami „w granicach”. 

 

W Klauzuli 8.8. [Zawieszenie Robót] na końcu dodaje się: 

„Niezłożenie przez Wykonawcę w określonych w Kontrakcie terminach: 

(a) Programu zgodnie z wymaganiami Klauzuli 8.3 [Program], lub; 

(b) dowodów zawarcia ubezpieczeń i stosownych polis zgodnie z Klauzulą 18.1 [Ogólne 

wymagania dla ubezpieczeń], lub 

(c) Planu płatności zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan płatności] 

upoważnia Inżyniera do zawieszenia Robót z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

 

Ponadto Wykonawca zapłaci Karę Umowną według Klauzuli 8.7 [Kary Umowne]. 

 

W razie utraty finansowania w ramach udzielonej Zamawiającemu pożyczki z Umowy Inwestycyjnej 

na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zawieszenia 

realizacji Kontraktu do odwołania jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy celem pozyskania nowych 

źródeł finansowania Przedsięwzięcia. W razie niepodjęcia zawieszonej realizacji Kontraktu w terminie 

wskazanym w zdaniu poprzednim Kontrakt ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń woli. ” 

 

8.9 Następstwa zawieszenia 

 

W Klauzuli 8.9 [Następstwa zawieszenia] w akapicie pierwszym w pierwszym zdaniu skreśla się słowa 

„czy też Wykonawca poniesie koszt” i po słowach ”o tym Inżyniera” dodaje się „i Zamawiającego”. 
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W Klauzuli 8.9 [Następstwa zawieszenia] w akapicie pierwszym w drugim zdaniu skreśla się słowa 

„czy też Wykonawca poniesie koszt, to winien on powiadomić o tym Inżyniera" i zastępuje się 

następująco: „to Wykonawca winien powiadomić o tym Inżyniera i Zamawiającego" oraz skreśla się 

punkt (b). 

 

W Klauzuli 8.9 [Następstwa zawieszenia] w akapicie drugim skreśla się słowa „ani do pokrycia 

Kosztu”. 

 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

 

Klauzulę 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia] skreśla się w całości jako 

niemającą zastosowania. 

 

8.11 Przedłużone zawieszenie 

 

W Klauzuli 8.11 [Przedłużone zawieszenie] w pierwszym zdaniu skreśla się słowa „84 dni” i zastępuje 

słowami „3 miesiące” oraz skreśla się słowa „28 dni” i zastępuje słowami „1 miesiąca”. 

 

W Klauzuli 8.11 [Przedłużone zawieszenie] wszędzie gdzie pojawia słowo „Inżynier” zmienia się je 

na słowo „Zamawiający”.  

W Klauzuli 8.11 [Przedłużone zawieszenie] ostatnie zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeśli zawieszenie dotyczy całości Robót, to Wykonawca może wypowiedzieć Kontrakt na mocy 

Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę].” 

 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

 

W Klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] w akapicie pierwszym dokonuje się sprostowanie błędnego 

brzmienia FIDIC i zmienia się słowa „zgodnie z klauzulą 5.6 [Dokumenty Podwykonawcy]” na „zgodnie 

z klauzulą 5.6 [Dokumentacja powykonawcza]”. 

 

W Klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] w akapicie drugim skreśla się ostatnie zdanie i zastępuje 

następująco: 

„Próby Końcowe będą wykonane w okresie do 14 dni od dnia gotowości potwierdzonego przez 

Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inżyniera 

w uzgodnieniu z Inżynierem Rezydentem.” 

 

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 
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W Klauzuli 9.2 [Opóźnione Próby Końcowe] w pierwszym akapicie skreśla się słowa „piąty akapit 

Klauzuli 7.4” i zastępuje słowami „Klauzula 7.4”. 

 

W drugim akapicie ostatnie zdanie brzmi: „Wykonawca winien wykonać Próby w takim dniu lub 

dniach w tym okresie, jaki został wyznaczony przez Inżyniera w uzgodnieniu z Inżynierem 

Rezydentem”. 

 

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

 

W Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] w drugim akapicie po słowach „tym kiedy Roboty będą 

zdaniem Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia” dodaje się: 

„i przed dokonaniem wpisu do Dziennika Budowy zgłaszającego ukończenie robót i gotowość 

do odbioru zgodnie art. 22 Prawa budowlanego. Do wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia 

Wykonawca musi bezwzględnie załączyć: 

(a) podpisaną przez Wykonawcę Gwarancję Jakości zgodną z wzorem załączonym do SIWZ, 

(b) zatwierdzoną przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu „Instrukcję Serwisu oraz Eksploatacji 

i Konserwacji Obiektów Kubaturowych”, 

(c) dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Inżyniera i Inżyniera Rezydenta, 

(d) wycena środków trwałych wchodzących w skład obiektu według wytycznych Zamawiającego 

(e) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie, 

(f) protokół potwierdzający usunięcie wszystkich stwierdzonych wad i usterek w dniu Obioru 

Końcowego.” 

 

W Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] na końcu akapitu drugiego dodaje się: 

„Zamawiający wystawi Świadectwa Przejęcia Odcinków w szczególności dla: 

a) stacji transformatorowej MST-206 wraz z liniami SN i nn, 

b) przebudowanego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przeniesioną czerpnią 

wentylacyjną i agregatem wody lodowej będących elementami infrastruktury technicznej 

budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń.” 

W Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] w akapicie trzecim w pkt a) skreśla się słowa „poza 

drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało 

znaczącego wpływu na użytkowanie Robót lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem”. 

 

W Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] w skreśla się czwarty akapit. 

 

W Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] na końcu dodaje się: 

„Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla robót Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 

ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, dokonać wszelkich czynności wynikających z art. 22 

Prawa budowlanego, sporządzić i przedłożyć wszelkie dokumenty, o których mowa w art. 57 Prawa 
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budowlanego niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu 

od właściwych władz i uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić Protokół Odbioru Robót zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

 

Żadne powiadomienie Wykonawcy nie będzie rozpatrywane a Świadectwo Przejęcia wystawione, 

jeżeli Wykonawca nie złoży w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w Dzienniku 

Budowy dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi (wszystkie w czterech egzemplarzach 

w formie drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) ani wszelkiej innej dokumentacji 

zgodnie z Kontraktem. Ta dokumentacja zostanie wykonana przez Wykonawcę w ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Dokumentacja, ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić 

na piśmie pod rygorem nieważności. Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie 

w niej istotnych błędów, upoważnia Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa 

Przejęcia.” 

 

10.2 Przejęcie części Robót 

W Klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] skreśla się akapit czwarty. 

 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

 

W Klauzuli 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] w akapicie drugim w zdaniu drugim skreśla się słowa 

„czy też Wykonawca poniesie koszt” oraz skreśla się punkt (b). 

 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

 

W Klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] w akapicie pierwszym skreśla się pkt a 

i zastępuje następująco: 

„a) dokończyć wszystkie zaległe prace i usunąć stwierdzone wady i usterek przed dniem wydania 

Świadectwa Przejęcia” 

 

W Klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] w akapicie pierwszym dodaje się punkt 

(c), w brzmieniu: 

„(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu 

Zgłaszania Wad.” 

 

W Klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] skreśla się akapit drugi i zastępuje 

następująco: 
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„Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony 

przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego 

poświadczenia (w formie protokołu) usunięcia wady lub uszkodzenia lub dokończenia prac zaległych 

przez Inżyniera lub Zamawiającego”. 

 

W Klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] dodaje się akapit trzeci: 

„Usunięcie zgłoszonych Wykonawcy wad lub uszkodzeń nastąpi według wyboru Zamawiającego 

w ramach rękojmi za wady lub w ramach udzielonej Gwarancji Jakości złożonej przez Wykonawcę 

wraz z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia w myśl Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót 

i Odcinków].” 

 

11.2 Koszt usuwania wad 

 

W Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad] skreśla się ostatnie zdanie. 

 

11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

 

Klauzulę 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad] skreśla się w całości jako niemającą 

zastosowania w Warunkach. 

 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

 

W Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] skreśla się akapit pierwszy. 

 

W Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] w akapicie drugim punkt (c) wszędzie 

gdzie pojawia się słowo „Robót” lub „Roboty” każdorazowo dodaje się po nim słowo „Stałe”. 

 

W Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] na końcu dodaje się: 

„W przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia Kary 

Umownej zgodnie z Klauzulą 8.7 [Kary Umowne].” 

 

11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 

 

Klauzulę 11.8 [Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad] skreśla się i zastępuje 

następująco: 

„Na żądanie Inżyniera lub Inżyniera Rezydenta Wykonawca ma obowiązek zbadania na własny koszt 

przyczyn powstania wad. Wada ma być usunięta na ryzyko i koszt Wykonawcy na mocy Klauzuli 11.2 

[Koszt usuwania wad]. W pozostałych przypadkach wymaga to postępowania zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych.” 

 

11.9 Świadectwo Wykonania 
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W klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania] w akapicie pierwszym po słowie „Inżynier” dodaje się „lub 

Zamawiającego”. 

 

W Klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania] w akapicie drugim, wierszu pierwszym skreśla się liczbę 

„28” i zastępuje się liczbą „14”. 

Ostatnie zdanie w akapicie drugim przyjmuje następujące brzmienie: „Świadectwo Wykonania 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego”. 

 

W Klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania] akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 

„Będzie się uważało, że tylko zatwierdzone przez Zamawiającego Świadectwo Wykonania stanowi 

akceptację i przyjęcie Robót”. 

 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

 

W Klauzuli 11.10 [Niewypełnione zobowiązania] na końcu dodaje się: 

„w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań wynikających 

z  rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Rękojmia za wady 

i gwarancja jakości Robót]”. 

 

11.12 Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót 

 

Dodaje się Klauzulę 11.12 [Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót] o następującej treści: 

„Zamawiający może wykonywać i dochodzić w zakresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym 

i zgodnie z jego postanowieniami uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie 48 miesięcy, licząc 

od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Robót na wykonane 

roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia, na okres 48 miesięcy liczony od dnia wydania 

Świadectwa Przejęcia na zasadach szczegółowo określonych w Gwarancji Jakości. 

 

Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Robót po 

wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed 

upływem terminu na ich zgłoszenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości Robót. 

 

Usuwanie wad w ramach rękojmi nastąpi na warunkach następujących: 

W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę 

wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o wykryciu wady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 45 dni liczonych od dnia jej 

stwierdzenia.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego. Wady 

powinny zostać usunięte niezwłocznie w zależności od okoliczności, nie później jednak niż w 

wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki 

wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, 

infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej.  

 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w akapicie poprzednim lub 

nie usunie wad w tym terminie Zamawiający uprawniony będzie do:  

(a) zastosowania Klauzuli 11.4 i potrącenia lub pokrycia z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub z 

wniesionego Zabezpieczenia Wykonania, 

(b) odmowy przyjęcia naprawy i naliczenia Kary Umownej zgodnie z Klauzulą 8.7 [Kary Umowne], 

(c) odstąpienia od Kontraktu jeżeli wada jest istotna, 

(d) żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych 

w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez 

Zamawiającego. 

 

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane według wyboru Zamawiającego oddzielnie lub 

łącznie z pozostałymi.” 

 

 

Klauzula 12 Próby eksploatacyjne 
 

12.2 Próby opóźnione 

 

W Klauzuli 12.2 [Próby opóźnione] usuwa się akapit pierwszy i drugi. 

 

12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych 
 

W Klauzuli 12.4 [Negatywny wynik prób eksploatacyjnych] usuwa się akapit trzeci i czwarty. 

 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

 

13.1 Prawo do Zmian 

 

W Klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] na końcu pierwszego akapitu dodaje się: 

„Wycena zawarta w ofercie Wykonawcy musi odnosić się wyłącznie do zakresu Zmiany ustalonego 

przez Inżyniera (przy pisemnej aprobacie Zamawiającego).” 

 

W Klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] na końcu dodaje się:  
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„Zamawiający przewiduje możliwość Zmian postanowień Kontraktu w stosunku do treści Formularza 

Oferty, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich 

wprowadzenia: 

(a) Zmiana Czasu na Wykonanie: 

(i.) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 

wodnymi i innymi w szczególności: 

 istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.), 

 istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, 

 wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ; 

(ii.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

 wstrzymanie realizacji Kontraktu przez Zamawiającego, 

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ, 

 zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; 

(iii.) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez Prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 

 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż 

zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 

Prawa budowlanego, 

 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Kontraktu.  

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w punktach 

(i) – (iii) Czas na Wykonanie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania Robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności. Każda taka Zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach 

opisanych w Kontrakcie. 

 

(b) Zmiany technologiczne, mogące skutkować również Zmianą Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej w szczególności: 

(i.) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane 

w SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Obiektu lub kosztów 

eksploatacji wykonanego Obiektu, 

(ii.) pojawienie się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji Obiektu lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego Obiektu, 
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(iii.) konieczność zrealizowania zakresu technicznego Obiektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Robót, 

(iv.) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez 

Zamawiającego warunki gruntowe (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) lub istnienie nie 

zinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, 

skutkujące niemożliwością zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

(v.) konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany Prawa.  

 

(c) Pozostałe Zmiany  

(i.) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Kontraktu zgodnie z SIWZ, 

(ii.) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Robót. W takim przypadku 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostanie obniżona, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z Kontraktu planowanymi świadczeniami, według 

Kontraktu, 

(iii.) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku Zmiany w Kontrakcie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji lub usunięcie powstałej już kolizji,  

(iv.) konieczność przedłużenia Czasu na Wykonanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

Kontraktu, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, 

(v.) Zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej spowodowane zmianą stawki VAT, 

(vi.) Zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w Klauzuli 14.7 

[Zapłata] w przypadku zmiany Umowy Inwestycyjnej skutkującej koniecznością lub 

możliwością dokonania przedmiotowych zmian w Kontrakcie z korzyścią dla 

Zamawiającego. 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog Zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę z poszanowaniem procedur Kontraktu. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Każda taka Zmiana 

wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Kontrakcie. 

 

Nie stanowi Zmiany w rozumieniu art. 144 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 

(a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 

(b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania Kontraktu lub 

kontaktów między Stronami, 

(c) udzielenie zamówień dodatkowych na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych, 

(d) udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w Prawie zamówień 

publicznych. 
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Nie stanowi podstawy do Zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zmiana czynników 

cenotwórczych dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, użytych do realizacji Kontraktu oraz zmiana 

stawek ustawowych elementów składowych wynagrodzenia pracowników. 

 

Zmiana wprowadzana jest Aneksem. Żadna wprowadzana Aneksem Zmiana nie możne naruszać 

Prawa zamówień publicznych. 

 

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 

nowej umowy, jeśli zajdą okoliczności wymagane przez Prawo zamówień publicznych (zamówienia 

dodatkowe lub uzupełniające). 

 

Dla każdej Zmiany i każdego nowego zamówienia Wykonawca przedłoży Inżynierowi wszelkie 

niezbędne dane do opracowania przez Inżyniera: 

(a) Protokołu konieczności zawierającego miedzy innymi opis niezbędnej zmiany lub nowego 

zamówienia wraz z uzasadnieniem konieczności i możliwości dokonania tej zmiany lub 

udzielenia zamówienia odpowiednio pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym. 

Uzasadnienie musi potwierdzać spełnienie przesłanek Prawa zamówień publicznych do Zmiany 

Kontraktu zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych i odpowiednio do udzielenia 

nowego zamówienia, w tym zgodnie z art. 67 Prawa zamówień publicznych. Protokół 

konieczności oraz załączniki do niego muszą odnosić się wyłącznie do zakresu jakiego dotyczyć 

ma Aneks lub nowe zamówienie, 

(b) Protokołu z negocjacji zawierającego ustalenie wartości ceny lub stawki dla zakresu ujętego 

w Protokole z konieczności uwzględniając zakres Aneksu, a w uzasadnionych przypadkach 

także negocjacyjny charakter trybu zamówienia z wolnej ręki. Protokół z negocjacji oraz 

załączniki do niego muszą odnosić się wyłącznie do zakresu jakiego dotyczyć ma Aneks lub 

nowe zamówienie. 

 

Dla każdej Zmiany i każdego nowego zamówienia Wykonawca przedłoży Inżynierowi swój projekt 

Aneksu lub projekt nowej umowy dla nowego zamówienia. Projekt Aneksu lub projekt nowej umowy 

muszą zawierać opis przedmiotu zamówienia oparty o Protokół konieczności i zgodny 

z obowiązującymi przepisami w tym z Prawem zamówień publicznych oraz wynagrodzenie 

uzgodnione w Protokole z negocjacji.  

 

Inżynier po weryfikacji tych projektów przedłoży Zamawiającemu projekt Aneksu z kompletem 

odpowiednich dokumentów lub projekt nowej umowy z kompletem odpowiednich dokumentów 

wraz z wyczerpującym uzasadnieniem potwierdzającym spełnienie wymagań określonych 

Kontraktem oraz przesłanek wynikających z Prawa zamówień publicznych niezbędnych do zamiany 

Kontraktu lub udzielenia nowego zamówienia. 

 

Projekt Aneksu lub projekt nowej umowy przyjęty przez Inżyniera powstaje na podstawie ustalonego 

w Protokole konieczności lub w Protokole z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu nowego 

zamówienia oraz uzgodnionej ceny. 
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Wszelkie Zmiany wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Kontrakt oraz Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z Prawem zamówień publicznych Zamawiający, poza 

innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu Robót, 

wynagrodzenia, lub Czasu na Wykonanie w następujących przypadkach: 

(a) wystąpienia zmian stanu prawnego, 

(b) wystąpienia dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 

(c) powszechnej niedostępności surowców, 

(d) konieczności wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających na realizację przedmiotu 

Kontraktu, 

(e) zmniejszenia zakresu robót objętych Kontraktem, 

(f) konieczności zmian w harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia. 

 

W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 

interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar 

wykonania przedmiotu Kontraktu w trybie i w sposób przewidziany w Kontrakcie i zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności 

na  dotychczasowe prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni Aneks. 

 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 

Kontraktu oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu, 

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Kontraktu bądź zwiększających użyteczność 

przedmiotu Kontraktu. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Kontraktu 

stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe 

dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych 

interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 

zamiarem wykonania przedmiotu Kontraktu, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu Kontraktu. 

 

Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z Prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

 

Każda zmiana i uzupełnienie Kontraktu, wymaga Aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.” 

 

13.3 Procedura Zmiany 

 

W Klauzuli 13.3 [Procedura Zmiany] w czwartym akapicie skreśla się drugie zdanie.  

 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 
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W Klauzuli 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania 

w Warunkach. 

 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

 

Klauzulę 13.5 [Kwota Tymczasowa] skreśla się jako niemającą zastosowania w Warunkach. 

 

13.6 Prace dniówkowe 

 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako niemającą zastosowania w Warunkach. 

 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

 

Klauzulę 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] skreśla się jako niemającą zastosowania 

w Warunkach. 

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako niemającą zastosowania 

w Warunkach. 

 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i Zapłata 
 

14.1 Cena Kontraktowa 

 

W Klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] w akapicie pierwszym skreśla się punkt (a) i zastępuje 

następująco: 

„(a) Cena ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie stanowiła 

ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 

Kodeksu cywilnego) i będzie podlegała korektom wyłącznie na warunkach określonych 

w niniejszym Kontrakcie”. 

 

W Klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] w akapicie pierwszym po punkcie (d) dodaje się punkt (e) o 

następującej treści: 

„(e) W sytuacji, gdy zakres przedmiotowy Przedsięwzięcia ulegnie zmniejszeniu, w szczególności 

na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu Robót opisanych Kontraktem 

w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający nie przewidywał 

w chwili zawierania Kontraktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Robót objętych 

Kontraktem. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku 

do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych korzyści jakie mógł odnieść 

realizując pełen zakres Robót opisanych Kontraktem.” 
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W Klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] drugi akapit skreśla się i zastępuje w następujący sposób: 

„Ustalona w Akcie Umowy Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru 

Robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli 

Wykonawca składając Formularz Oferty nie mógł tych wszystkich kosztów przewidzieć. Zatwierdzona 

Kwota Kontraktowa obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do użytkowania Obiektu wraz z 

otoczeniem, spełniającego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Zatwierdzona 

Kwota Kontraktowa obejmuje także roboty pośrednio wynikającą z Kontraktu, tj. niewyszczególnione 

i nieopisane bezpośrednio w Kontrakcie, ale niezbędne dla kompletnego wykonania Robót, tak jak 

ilustruje to Kontrakt. 

 

Wszelkie zestawienia ilościowe dotyczące Robót zawarte w Wymaganiach Zamawiającego należy 

traktować jako szacunkowe i orientacyjne. Posługiwanie się przez Wykonawcę tymi zestawieniami 

bez ich sprawdzenia i weryfikacji stanowi ryzyko Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z wykonania, 

w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej pełnego ilościowego zakresu Robót tak jak przewiduje 

to Kontrakt, także w przypadku jeżeli wyliczenia zawarte w Wymaganiach Zamawiającego okazały się 

być błędne. 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje w szczególności wszystkie koszty niezbędne 

do wykonania Robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to w szczególności: 

(a) koszty bezpośrednie, w tym: 

(i) koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, 

pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp., 

(ii) Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację powykonawczą, 

(iii) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

(iv) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania Robót, obejmujące 

również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsca składowania na Terenie Budowy, 

(v) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania Robót, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu Robót,  

(b) koszty ogólne budowy, w tym: 

(i) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

i administracyjnego, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 

bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 

od wynagrodzeń, 

(ii) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają dane Roboty, 

(iii) koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji 

lub zużycia tych obiektów, 

(iv) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia Terenu Budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 



 
 
 

70 
 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,  

(v) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych lub Robót Tymczasowych, przeprowadzenia odbiorów oraz 

utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

(vi) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

(vii) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

(viii) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

(ix) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, 

(x) koszty podróży służbowych personelu Wykonawcy, 

(xi) koszty pomiarów i obsługi geodezyjnej inwestycji, 

(xii) opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu,  

(xiii) koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

(xiv) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

(xv) koszty obsługi geodezyjnej Robót oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

(xvi) koszty uporządkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robót, 

(xvii) opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

(xviii) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z Kontraktem oraz przepisami 

technicznymi i prawnymi, 

(xviiii) opłaty za media wykorzystywane przez Wykonawcę w okresie realizacji Robót do dnia 

wydania Świadectwa Przejęcia, a w szczególności: zużycie wody, prądu, ciepła oraz 

odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych;  

(xix) koszty pielęgnacji nasadzeń kompensacyjnych na terenach ZZM i Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w okresie 36 miesięcy; 

(c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 

(d) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 

(e) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z projektowaniem i wykonywaniem Robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi 

z treści Kontraktu oraz przepisów dotyczących projektowania i wykonywania robót 

budowlanych. 

 

14.2 Zaliczka 

 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach. 
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14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności  

 

W Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności] skreśla się pierwszy akapit i zastępuje 

następująco: 

„Inżynier przed terminem wystawienia pierwszego Raportu Rozliczeniowego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, przedstawi Wykonawcy jego wzór obowiązujący przy rozliczaniu Kontraktu. 

 

W terminie 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi i Zamawiającemu Raport Rozliczeniowy wraz z Książką Obmiarów w czterech 

egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (edytowalny plik 

w formacie Excel). 

 

Każdy Raport Rozliczeniowy wraz z dokumentami towarzyszącymi powinien zawierać szczegółowo 

wskazane kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz 

z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o postępie zgodnie z Klauzulę 4.21 

[Raporty o postępie]. 

 

Każdy Raport Rozliczeniowy powinien uwzględniać podział wynikający z Wykazu Cen. 

 

Każdy Raport Rozliczeniowy podlega analizie, weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera i Inżyniera 

Rezydenta. 

 

Raport Rozliczeniowy i dokumenty towarzyszące muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie 

kosztów i płatności według Wymagań Zamawiającego. 

 

Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być 

prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych obmiarów dokonywanych przez Wykonawcę 

pod nadzorem Inżyniera, zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej z ich 

części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót 

oraz wyniki tych obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich 

dokonaniu. Książka Obmiarów nie stanowi bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty 

Wykonawcy, lecz kontroli ilości rzeczowej wykonanych Robót. 

 

Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności według zasad określonych w Klauzuli 14.7 

[Zapłata] wymaga Raportu Rozliczeniowego zgodnie z Klauzulą 1.1.4.12 [Rozliczenie] i niezbędnych 

dokumentów towarzyszących dla zakresu, którego płatność dotyczy.” 

 

W Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności] w drugim akapicie w pkt (a) skreśla się 

„szacunkowa”. 

 

W Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności] w drugim akapicie skreśla się punkty 

(b, (c),(d) i (e) jako niemające zastosowania w Warunkach. 

 

W Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności] na końcu dodaje się: 



 
 
 

72 
 

„Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być na 

bieżąco przekazywana do wiadomości Zamawiającego.” 

 

14.4 Plan płatności 

 

W Klauzuli 14.4 [Plan płatności] na początku pierwszego akapitu dodaje się: 

„Wykonawca dostarczy Inżynierowi bazowy – pierwszy szczegółowy Plan płatności [Klauzula 14.4] 

w formie zaakceptowanej przez Inżyniera Rezydenta najpóźniej 14 dni po Dacie Rozpoczęcia i na 

zasadach określonych w Klauzuli 8.3 [Program]. 

 

Następnie Plan płatności winien być uaktualniany i składany przez Wykonawcę w terminach 

tożsamych z terminami składania Raportów o postępie według Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] 

i  dostarczany Inżynierowi jako część każdego Raportu o postępie składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie] oraz na każde żądanie Inżyniera oraz do kiedy zostanie wystawione Świadectwo 

Przejęcia, oraz każdorazowo kiedy Zamawiający tego zażąda.” 

 

W Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w pierwszym akapicie w punkcie (a) skreśla się słowo „szacunkowej”. 

 

W Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w punkcie (a) dodaje się po słowach „klauzuli 14.3 [Wnioski 

o Przejściowe Świadectwo płatności]” słowa: „i Klauzuli 14.2 [Zaliczka] i Klauzuli 14.7 [Zapłata]”. 

 

W Klauzuli 14.4 [Plan płatności] skreśla się ostatni akapit. 

 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako niemającą 

zastosowania w Warunkach. 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
 

W Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] skreśla się pierwszy akapit 

i zastępuje następująco: 

„Żadna kwota nie zostanie poświadczona ani zapłacona Wykonawcy zanim Zamawiający nie otrzyma 

i zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Inżynier Rezydent w terminie 14 dni po otrzymaniu zatwierdzonego przez Inżyniera Raportu 

Rozliczeniowego z dokumentami towarzyszącymi dotyczącego danego Świadectwa wystawi 

Przejściowe Świadectwo Płatności potwierdzające kwotę, którą Inżynier Rezydent ustala jako 

należną. Takie wydanie będzie następowało za okresy i na zasadach ustalonych w Klauzulach 14.3 

[Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] i 14.7 [Zapłata]. Warunkiem wystawienia 

Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera Rezydenta jest uprzednie zatwierdzenie 

wszystkich Raportów o postępie, do których złożenia zobowiązany był Wykonawca. 
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Każde Przejściowe Świadectwo Płatności wykonane jest na podstawie Wykazu Cen z podaniem 

zaawansowania każdej z pozycji wykazu ustalonego i potwierdzonego przez Inżyniera w oparciu 

o Raport Rozliczeniowy podający zaawansowanie rzeczowe i finansowe każdej pozycji Wykazu Cen. 

Do każdego Raportu Rozliczeniowego Wykonawca załączy wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy 

potwierdzający dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców na dzień jego złożenia wraz 

z oryginałami oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zaakceptowanych 

uprzednio zgodnie z warunkami Kontraktu wskazanymi w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] o otrzymaniu 

należnego im na dzień złożenia Raportu Rozliczeniowego wynagrodzenia. Brak załączenia 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi podstawę do odmowy 

wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.  

Inżynier Rezydent nie wystawi żadnego Przejściowego Świadectwa Płatności jeżeli Raport 

Rozliczeniowy będzie zawierał błędy, które nie zostaną przez Wykonawcę poprawione na polecenie 

Inżyniera.” 

 

W Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] w drugim akapicie w zdaniu 

pierwszym po słowie „Inżynier” dodaje się „Rezydent” oraz skreśla się „ , jeżeli taka jest ustalona 

w Załączniku do Oferty”, a w zdaniu drugim po słowie „Inżynier” dodaje się „Rezydent”. 

 

W Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] w trzecim akapicie w pkt (b) 

po słowie „Inżynier” dodaje się „Rezydent”. 

 

W Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] w czwartym akapicie w zdaniu 

pierwszym i drugim każdorazowo po słowie „Inżynier” dodaje się „Rezydent”. 

 

14.7 Zapłata 

 

Klauzulę 14.7 [Zapłata] skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Zamawiający będzie dokonywał płatności na podstawie Wykazu Cen, gdzie podano ceny ryczałtowe 

poszczególnych pozycji Wykazu. 

 

Płatności w okresie realizacji Kontraktu dokonywane będą w następujący sposób: 

a) za Usługi projektowania, Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe płatność następować będzie na 

podstawie miesięcznie prawidłowo wystawianych i doręczanych Zamawiającemu faktur VAT 

uwzględniających wyłącznie rzeczywisty postęp i zaawansowanie prac po zweryfikowaniu 

i zatwierdzeniu przez Inżyniera Raportu Rozliczeniowego i wystawieniu Świadectw Płatności 

zgodnie z Klauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] oraz przyjęciu 

Świadectwa przez Zamawiającego – w okresie od Daty Rozpoczęcia do miesiąca, w którym 

Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę VAT za prace wykonane w miesiącu czerwcu 2015 r., 

b) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych faktur VAT należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe zgodnie z ustalonym 

Harmonogramem płatności jest również przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, zaakceptowanych uprzednio zgodnie z warunkami Kontraktu 

wskazanymi w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]; brak przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
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dowodów zapłaty wstrzymuje wypłatę należnego mu wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, 

c) za Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe rzeczywiście wykonane w okresie od lipca 2015 r. oraz za 

wykonane Usługi projektowania płatność nastąpi jedną fakturą VAT wystawioną po wydaniu 

Świadectwa Przejęcia Obiektu; wartość tej faktury VAT za ww. okres realizacji zamówienia nie 

może przewyższać 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

d) za Usługi serwisu, eksploatacji i facility managera płatność następować będzie miesięcznie 

w dwunastu równych ratach, po wcześniejszym zatwierdzeniu wszystkich wymaganych 

sprawozdań z pełnionych Usług serwisu, eksploatacji i facility managera wymaganych w danym 

okresie.  

 

Ustalenia wysokości zaawansowania wykonania finansowego Robót (uwzględniając ewentualne 

Zmiany) będzie dokonywał Inżynier na podstawie Raportu Rozliczeniowego, w którym Wykonawca 

poda zaawansowanie rzeczowe i finansowe poszczególnych pozycji z Wykazu Cen na koniec każdego 

miesiąca wykonywania Kontraktu, które Inżynier zweryfikuje a następnie zatwierdzi jako podstawę 

do zapłaty. 

 

Ostatnia płatność w ramach Kontraktu nastąpi po ukończeniu świadczenia Usług facility managera 

oraz po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera Rezydenta Raportu Rozliczeniowego 

i wystawieniu Świadectwa Płatności zgodnie z Klauzulą 14.13 [Wystawienie Końcowego Świadectwa 

Płatności] oraz przyjęciu Świadectwa Płatności przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia 

Końcowego Świadectwa Płatności jest spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku 

D do Wymagań Zamawiającego, a w szczególności: 

a) przygotowanie pisemnego sprawozdania rzeczowego wykonania Usług Facillity-manager za 

okres 12 miesięcy od daty podpisania Świadectwa Przejęcia, nie później jednak niż w terminie 

15 dni od dnia zakończenia świadczenie tych Usług; 

b) przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów wyszczególnionych w Załączniku D do 

Wymagań Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenie Usług Facillity-

manager. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę potwierdzoną w każdym Przejściowym/Końcowym 

Świadectwie Płatności w terminie do 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej i doręczonej faktury VAT Wykonawcy wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami.  

 

Warunkiem każdej płatności na rzecz Wykonawcy jest wypełnienie przez niego postanowień Klauzuli 

4.4 [Podwykonawcy] w zakresie dotyczącym zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia 

i 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 

 

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą 

płatności. 

 

Jeżeli po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności lub ostatniego Przejściowego Świadectwa 

Płatności okaże się, że kwota wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy jest wyższa niż Zatwierdzona 

Kwota Kontraktowa, to różnica pomiędzy kwotą zapłaconą a Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową jest 

natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi Zamawiającemu.” 
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14.8 Opóźniona zapłata 

 

Klauzulę 14.8 [Opóźniona zapłata] skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 

uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według Kodeksu cywilny), obliczonych miesięcznie 

od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, 

w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) wskazany w fakturze do dnia, w którym 

został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).” 

 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej  

 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach. 

 

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności  

 

Klauzulę 14.11 [Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności] skreśla się i zastępuje następująco: 

„W terminie 15 dni od zakończenia świadczenia Usług Facillity-manager, Wykonawca przedłoży 

ostatni Raport Rozliczeniowy wraz z dokumentami towarzyszącymi, zgodnie z Klauzulą 14.7 

w 4 egzemplarzach z w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej z podaniem 

w nim: 

(a) wartości wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, 

(b) wszelkich kwot które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu. 

 

Po weryfikacji i akceptacji ostatniego Raportu Rozliczeniowego Wykonawca otrzyma Końcowe 

Świadectwo Płatności zgodnie z Klauzulą 14.13 [Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności].” 

 

14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

 

W Klauzuli 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań] zmienia się na słowa „Oświadczenie Końcowe” 

na Raport Rozliczeniowy – ostateczny. 

 

W Klauzuli 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań] skreśla się dwa ostatnie zdania i zastępuje następująco: 

„Razem z ww. Raportem, Wykonawca złoży pisemne zwolnienie z zobowiązań wszystkich 

Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie należności dla Podwykonawców zostały należycie 

zapłacone przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i Klauzuli 

14.7 [Zapłata] w zakresie dotyczącym obowiązku zapłaty Podwykonawcom należnego im 

wynagrodzenia.” 

 

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

 

W Klauzul 14.13 [Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności] w pierwszym akapicie skreśla się 

pierwsze zdanie do słów „dla Zamawiającego” i zastępuje następująco: 
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„W terminie do 28 dni od otrzymania ostatniego Raportu Rozliczeniowego Inżynier Rezydent wystawi 

Końcowego Świadectwo Płatności.” 

 

W Klauzuli 14.13 [Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności] skreśla się ostatni akapit 

i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie wystawi w terminie zgodnie z Klauzulą 14.11 [Wniosek o Końcowe 

Świadectwo Płatności] i Klauzulą 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań] wniosku o Końcowe Świadectwo 

Płatności to zostanie ono wystawione na kwotę jaką Zamawiający uzna za należną.” 

 

14.15 Waluty płatności  

 

Klauzulę 14.15 [Waluty płatności] skreśla się jako nieznajdującą zastosowania w Warunkach. 

 

14.16 Fakturowanie  

 

Dodaję się Klauzulę 14.16 [Fakturowanie] w następującym brzmieniu: 

„Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie 

faktur VAT wystawionych zgodnie z Prawem i wystawionych na podstawie odpowiednich Świadectw 

Płatności. Faktury musza uwzględniać odpowiednie kwoty podatku VAT. 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wskazaną w fakturze VAT, potwierdzoną uprzednio 

w każdym Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie do 30 dni od dnia wpływu 

do Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT Wykonawcy wraz z wszelkimi 

niezbędnymi załącznikami.” 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w akapicie pierwszym skreśla się punktu (b) i 

zastępuje następująco: 

„(b) (i) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót o okres, który powoduje że zgodnie 

z Programem nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał te Roboty ukończyć w Czasie 

na Wykonanie, 

  (b)  (ii) przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na czas dłuższy niż 21 dni,”. 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w punkcie (c) skreśla się słowa „bez racjonalnego 

usprawiedliwienia” i zmienia się liczbę dni z „28” na „7”. 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] skreśla się punkt (d) i zastępuje następująco: 

„(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]”. 
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W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w akapicie pierwszym dodaje się punkt (g) o 

następującej treści: 

„(g) swym działaniem lub zaniechaniem spowodował utratę przez Zamawiającego 

dofinansowania Projektu w ramach Umowy Inwestycyjnej,”. 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] na końcu akapitu dodaje się: 

„Zamawiający może również wypowiedzieć Kontrakt w razie utraty dofinansowania Przedsięwzięcia 

w ramach Umowy Inwestycyjnej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy.” 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w drugim akapicie liczbę dni zmienia się z „14” 

na „7”. 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] skreśla się czwarty akapit i zastępuje 

następująco: 

„Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca musi opuścić Teren Budowy przekazując w dniu 

opuszczenia (ustalonym w wypowiedzeniu przez Zamawiającego) Terenu Budowy Inżynierowi 

wszelkie wymagane Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez 

niego lub dla niego w tym wszelkie dokumenty jakie otrzymał od Zamawiającego i Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń zawartych w wypowiedzeniu 

dotyczących: 

(a) dokonania cesji wszelkich podzleceń dla Podwykonawców, 

(b) ochrony życia, mienia i bezpieczeństwa Robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zrealizowanych Robót zgodnie z formą 

ustaloną przez Inżyniera i Inżyniera Rezydenta i przekazać ją Zamawiającemu w ustalonym przez 

Inżyniera terminie nie później jednak niż 30 dnia od upływu terminu wypowiedzenia lub odstąpienia. 

Inwentaryzacja stanowi podstawę do czynności Inżyniera według Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 

rozwiązania Kontraktu].” 

 

W Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] na końcu dodaje się: 

„Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego innemu wykonawcy, 

w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Wykonanie zastępcze nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający skorzysta z prawa do wykonania zastępczego w przypadku braku reakcji Wykonawcy na 

wezwanie do wykonywania Kontraktu, przy czym za brak reakcji uznane zostanie niepodjęcie 

stosownych działań zmierzających do usunięcia stanu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Kontraktu w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Rezydenta nie krótszym niż 14 dni. 

 

W przypadku wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zlecenia wykonania zastępczego pozostałej do wykonania części Robót w zakresie niewykonanym 

przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.” 

 



 
 
 

78 
 

15.3 Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu 

 

W Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu] po słowach „weszło w życie” dodaje się 

słowa „nie później jednak niż w terminie 14 dni”. 

 

Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu] w akapicie piątym skreśla się zdanie trzecie 

i zdanie czwarte. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

 

W Klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] po pierwszym akapicie 

dodaje się:  

"Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 

Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części 

Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej Klauzuli Zamawiający nie będzie zobowiązany 

do zapłaty kary umownej oraz jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Wykonawcy. Po takim odstąpieniu Wykonawca winien postępować zgodnie z Klauzulą 16.3 

[Wstrzymanie robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy].” 

 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę  

 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 

W Klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] w pierwszym akapicie liczbę dni 

„21” zmienia się na „30”. 

 

W Klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] na końcu trzeciego akapitu po 

słowach „tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się:  

„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub 

zapłaty.” 

 

W Klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] skreśla się akapit czwarty 

i  zastępuje następująco: 

„Jeżeli w wyniku zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej Klauzuli nastąpi 

opóźnienie to Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Inżyniera.” 

 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

 



 
 
 

79 
 

W Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] w akapicie pierwszym skreśla się punkt 

(a). 

 

W Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] w akapicie pierwszym w punkcie (b) 

zmienia się liczbę dni z „56” na „63”. 

 

W Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] w akapicie pierwszym w punkcie (d) 

dodaje się na końcu: 

„a w szczególności jeśli brak jest całkowitego współdziałania Zamawiającego koniecznego 

do zrealizowania Kontraktu,”. 

 

W Klauzuli 16.1 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] skreśla się drugi akapit i zastępuje 

następująco: 

„W każdym z tych przypadków lub okoliczności Wykonawca może wypowiedzieć Kontrakt 

z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia, jednakże za uprzednim wezwaniem 

do zaprzestania utrudniania wykonywania Robót lub do podjęcia określonego działania obiektywnie 

niezbędnego do wykonywania Robót i wyznaczeniem uprzednio dodatkowego 14-dniowego terminu 

do zajęcia stanowiska przez Zamawiającego. 

 

W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Kontraktu z powodu utraty przez Zamawiającego 

dofinansowania Przedsięwzięcia z Umowy inwestycyjnej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

nie będą przysługiwać Wykonawcy wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, 

na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.” 

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu  

 

W Klauzuli 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] skreśla się punkt (c).  

 

W Klauzuli 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] dodaje się na końcu: 

 

„Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem postanowień Klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy] i Klauzuli 14 [Zapłata] w zakresie dotyczącym obowiązku zapłaty Podwykonawcom 

należnego im wynagrodzenia.” 

 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

 

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 
 

W Klauzuli 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco: 

„Jeśli nastąpi opóźnienie to Wykonawca przekaże Inżynierowi wniosek o wydłużenie Czasu 

na Wykonanie.”  
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17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
 

Klauzulę 17.6 [Ograniczenie odpowiedzialności] skreśla się jako niemającą zastosowania 

w Warunkach. 

 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

 

W Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] w pierwszym akapicie skreśla się słowa 

„oznacza Stronę, odpowiedzialną” i zastępuje następująco „oznacza Wykonawcę, 

odpowiedzialnego”. 

 

W Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] w szóstym akapicie skreśla się słowa 

„Załączniku do Oferty” i zastępuje słowem „Kontrakcie” oraz na końcu punktu (b) dodaje się słowa 

„a także Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie projektowania]”. 

 

W Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] na końcu dodaje się: 

„Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu 

przez Wykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione 

do podpisania Kontraktu, kopii polis i potwierdzeń opłacenia składek ubezpieczeniowych. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przestawić dowodów 

opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych Inżynier wstrzyma 

natychmiast wykonywanie Robót. Skutki wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

 

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu Umowy Inwestycyjnej 

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego w terminie tam wskazanym dokonać 

przelewu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia 

zawartej w ramach realizacji Kontraktu. W wykonaniu wyżej wskazanego obowiązku Wykonawca 

podpisze umowę przelewu (cesji) wierzytelności, jak również przekaże Zamawiającemu pisemne 

potwierdzenie przyjęcia przez ubezpieczyciela do wiadomości powyższego zdarzenia 

(zawiadomienia). Treść umowy przelewu (cesji) wierzytelności oraz zawiadomienia ubezpieczyciela 

ustalone zostaną w porozumieniu z Zamawiającym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.” 

 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

 

W Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] po pierwszym akapicie dodaje się: 

„Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty:  

(a) nie niższą niż Zatwierdzona Kwoty Kontraktowa podana w Akcie Umowy stanowiącą pełny 

koszt odtworzenia obejmującą wartość Robót, 
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(b) dodatkową kwotę kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozbiórek danej 

części Robót i wywozu gruzu oraz honoraria konsultantów i ekspertów. Minimalna wartość 

takiego ubezpieczenia wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.” 

 

W Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] na początku drugiego akapitu dodaje się: 

„Polisy ubezpieczeniowe i dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym 

przez Kontrakt muszą być przedstawione Zamawiającemu zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] 

najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia.” 

 

W Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] w treści drugiego akapitu skreśla się 

słowa „Strona Ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy aż do dnia otrzymania Świadectwa 

Wykonania:” i zastępuje następująco: 

„Strona Ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia 

do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.” 

 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

 

W Klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] w akapicie trzecim skreśla 

się punkt (a) i zastępuje się następująco: 

„(a) będą dokonywane przez Wykonawcę jako Stronę Ubezpieczającą a następnie Strona 

Ubezpieczająca przedłoży to ubezpieczenie przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia do 

daty wystawienia Świadectwa Wykonania.” 

 

18.5 Ubezpieczenie projektowania 

 

Dodaje się Klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu: 

„Wykonawca dokona ubezpieczenia Usług projektowania w ramach ubezpieczenia całego Kontraktu. 

Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa. 

 

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne 

w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem.” 

 

18.6 Zakaz wyłączenia 

 

Dodaje się Klauzulę 18.6 [Zakaz wyłączenia] w brzmieniu: 

„Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub 

pominięć projektowych lub wskutek błędów popełnionych przez personel Inżyniera.” 
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Klauzula 19 Siła Wyższa 

 

19.4 Następstwa Siły Wyższej 

 

W Klauzuli 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] w akapicie pierwszym skreśla się punkt (b). 

 

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania 

 

W Klauzuli 19.7 [Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania] na końcu zdania pierwszego 

skreśla się „.” i zamienia na „:”. 

 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

 

W Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] wprowadza się następujące zmiany: 

− w pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu po słowach „Czasu na Wykonanie” skreśla się słowa 

„czy też do dodatkowej zapłaty na mocy jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków lub na 

innej podstawie związanej z Kontraktem.”, 

 

− w pierwszym akapicie w drugim zdaniu skreśla się liczbę „28” i zastępuje „14”, 

 

− w drugim akapicie w pierwszym zdaniu skreśla się liczbę „28” i zastępuje „14” oraz skreśla się 

słowa „Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej zapłaty”, 

 

− piąty akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

„W terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o 

wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących podstawę do roszczenia o wydłużenie Czasu na 

Wykonanie, Wykonawca powinien zgłosić Inżynierowi i Inżynierowi Rezydenta piśmie swoje 

roszczenie wskazując wszystkie okoliczności uprawniającego go do zgłoszenia roszczenia o 

przedłużenie Czasu na Wykonanie.”, 

 

− szósty akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

„Inżynier zobowiązany jest do rozważenia zasadności roszczenia Wykonawcy o wydłużenie Czasu 

na Wykonanie w terminie 14 dni od otrzymania roszczenia. Po odpowiednim zbadaniu 

roszczenia Wykonawcy, Inżynier przedłoży Zamawiającemu na piśmie swoją opinię, którą 

niezwłocznie przekaże także Inżynierowi Rezydentowi ze wskazaniem swego stanowiska.”, 

 

− skreśla się siódmy akapit jako nieznajdujący zastosowania w Warunkach, 
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− w ósmym akapicie po słowach „z klauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]” skreśla się 

słowa „czy też dodatkowej zapłaty (ii)” i dodaje się słowa „i z klauzulą 13.3 [Procedura 

wprowadzania Zmian]”. 

 

− w dziewiątym akapicie w zdaniu drugim skreśla się słowa „czy też dodatkowej zapłaty”, 

 

− na końcu dodaje się: 

„Jeśli w toku realizacji zaistnieje konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub zamówień 

uzupełniających, Wykonawca przedłoży Inżynierowi na piśmie umotywowany wniosek wraz 

ofertą cenową uwzględniającą przeciętną uśrednioną cenę za usługi lub urządzenia lub materiały 

obowiązującą na rynku ogólnopolskim obliczona przy użyciu BISTYP-CONSULTING. 

 

Po zaopiniowaniu wniosku Wykonawcy Inżynier przekaże stosowna dokumentację do Inżyniera 

Rezydenta, a ten nie później niż w terminie 7 dni roboczych podejmie decyzję uznająca bądź 

odrzucającą wniosek Wykonawcy. 

 

Jeśli Inżynier Rezydent zaakceptuje wniosek Wykonawcy, z inicjatywy Inżyniera Rezydenta 

Strony wdrożą procedurę udzielania zamówienia dodatkowego lub zamówienia uzupełniającego 

zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 

 

Zamówienie dodatkowe lub zamówienie uzupełniające wymaga zawarcia przez Strony odrębnej 

umowy.” 

 

Klauzule od 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] do 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją 

Rozjemczą] skreśla się w całości jak nieznajdujące zastosowania w Warunkach. 

 

20.9 Rozstrzyganie sporów 

 

Dodaje się Klauzulę 20.9 [Rozstrzyganie sporów] w brzmieniu: 

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.” 

 

 

Klauzula 21 Prawa autorskie i pokrewne 

 

Dodaje się Klauzulę 21 [Prawa autorskie i pokrewne] w brzmieniu: 

„Wszelka dokumentacja powstała w toku świadczenia Usług projektowania będąca utworem 

w rozumieniu Prawa autorskiego, dalej Utworem, stanowi własność Zamawiającego. Wraz 

z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów Usług projektowania – w tym projektów, 

opracowań, rozwiązań lub ich elementów – Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia 

woli w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej przenosi na Zamawiającego niezależnie 

od wszelkich innych okoliczności w tym także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu 

całość  autorskich praw majątkowych do utworów. 
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Z chwilą tą, Zamawiający nabywa wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z Utworu 

na wszelkich terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzień przeniesienia polach eksploatacji 

w szczególności do: 

(a) utrwalania Utworu, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-

ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), 

(b) zwielokrotniania Utworu określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, 

reprograficzną oraz cyfrową, 

(c) wprowadzania Utworu do obrotu, 

(d) wprowadzania Utworu do pamięci komputera, 

(e) wykorzystania Utworu w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

(f) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów, 

(g) nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, 

(h) nadawania za pośrednictwem satelity, 

(i) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, 

(j) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy, 

(k) modyfikowania Utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 

i adaptacji całości Utworu oraz ich pojedynczych fragmentów, 

(l) prawo dostosowania funkcjonalności do własnych wymagań Zamawiającego, w tym do 

wymogów związanych z funkcjonowaniem portalu internetowego, 

(m) prawo wykorzystania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub 

we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów 

i tworzenia opracowań (abstraktów), 

(n) wystawiania Utworu, 

(o) wyświetlenia Utworu, 

(p) najmu Utworu, 

(q) dzierżawy, użyczania i najmu Utworu, 

(r) umieszczania Utworu na towarach lub ich opakowaniach, 

(s) używania Utworu we wszystkich formach reklamy, 

(t) wykonywanie praw zależnych oraz udzielanie zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie 

utworami zależnymi, 

(u) zarejestrowania Utworu jako znaków towarowych w kraju i za granicą, 

(v) nadawania Utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 

naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), 

(w) swobodnego używania i korzystania z Utworu oraz ich pojedynczych elementów w zakresie 

promocji i reklamy. 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, iż: 

(a) w dacie przekazania Utworu Zamawiającemu, przysługiwały mu niczym nie ograniczone 

majątkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonań wobec Utworu oraz 

prawo własności przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy Utworu, a wszelkie wymagalne 
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roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z przekazaniem Utworu były w całości 

zaspokojone, 

(b) Utwór nie był, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniany publicznie ani w inny 

sposób rozpowszechniany przed datą przekazania Utworu Zamawiającemu. 

 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego. 

 

Na wypadek wypowiedzenia lub odstąpienie od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron po dacie 

przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Utworu Strony zgodnie postanawiają, iż skutki 

prawne wynikające z odstąpienia lub wypowiedzenia Kontraktu nie będą dotyczyć autorskich praw 

majątkowych i zależnych do Utworu. W takim przypadku Utwór stanowić będzie własność 

Zamawiającego, chyba że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zamawiającego skutki prawne 

wynikające z odstąpienia lub wypowiedzenia Kontraktu obejmować będą również autorskie prawa 

majątkowe do Utworu.” 

 

W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Kontraktu z wyłączeniem zakresu dotyczącego 

autorskich praw majątkowych do Utworu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 

przekazane Utwory zgodnie z Wykazem Cen. 

Wobec wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w toku realizacji Kontraktu i w celu 

jego prawidłowego wykonania, zastosowanie znajdują postanowienia powyższe regulujące kwestie 

warunków i sposobu przeniesienia Praw autorskich.” 

 

 

Klauzula 22 Obowiązki Wykonawcy wynikające z zasad finansowania Kontraktu 
 

Dodaje się Klauzulę 22 [Obowiązki Wykonawcy wynikające z zasad finansowania Kontraktu] 

w brzmieniu: 

„Kontrakt obejmuje przedsięwzięcie stanowiące projekt miejski współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach WRPO. Wykonawca zobowiązany jest 

do stosowania wszelkich wymogów związanych z tym finansowaniem przy wykonywaniu Kontraktu.”  

 

 

Klauzula 23 Działania kontrolne i sprawdzające 
 

Dodaje się Klauzulę 23 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

„Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz audytom dokonywanym przez 

upoważnione podmioty. 

 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 

wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
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Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego mają pełne prawo do 

działań kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli Dokumentów Wykonawcy.” 

 

 

Klauzula 24 Klauzule końcowe 
 

Dodaje się Klauzulę 24 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

„Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym 

ze środków Unii Europejskiej: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, gdzie przez „praktyki 

korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji 

w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie 

się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 

wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym, 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych, gdzie przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 

niewymienione w Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się 

na Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 

świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub 

unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15 

[Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego], 

to Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały 

w  im określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować 

żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

 

Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wszelkie istotne 

zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Formularza Oferty są niedozwolone, 

za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana dokonana z naruszeniem 

Prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych jest nieważna. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał Praw autorskich i patentowych. Będzie on w pełni odpowiedzialny 

za spełnienie wszystkich wymagań Prawa w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu w związku z jego dofinansowaniem w ramach 

Umowy Inwestycyjnej okaże się, że Kontrakt został zawarty z naruszeniem Prawa, w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, to realizacja Kontraktu zostanie przerwana i będzie miała 

zastosowanie Klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] lub Klauzula 16 

[Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę] w zależności od przypadku. 
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Jeżeli podmiot udzielający lub nadzorujący realizację dofinansowania w ramach Umowy 

inwestycyjnej zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to będzie miała zastosowanie 

Klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 

 

* * *  
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ZAŁĄCZNIK do KONTRAKTU - WZÓR DOKUMENTU 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 
 

z dnia […] r. 

 

dla Aktu Umowy nr […] z dnia […], dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:  

 
„Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – 

etap I. Zaprojektuj i wybuduj” 

 

Gwarantem, będącym Wykonawcą według Aktu Umowy nr […], zawartego w dniu […] 2013 r.  

jest: 

[…] 
[nazwa i adres Wykonawcy],  

 

zwany dalej „Gwarantem”. 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400, NIP: 778-10-16-062 REGON: 630303454. 
zwana dalej „Zamawiającym”.  

§ 1 PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Akcie Umowy nr […] 

Kontraktu z dnia […] dla Przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego  

w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I. Zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane materiały i 

urządzenia. 

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot zamówienia wskazany w Akcie 

Umowy w zakresie robót budowlanych, materiałów i urządzeń, w tym także za części realizowane 

przez Podwykonawców.  

4. Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą Gwarancją Jakości roboty budowlane (wraz materiałami i 

urządzeniami) zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy 

technicznej oraz właściwymi przepisami techniczno–budowlanymi.  
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5. Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu. 

6. Okres obowiązywania Gwarancji Jakości na zrealizowane roboty budowlane, materiały oraz 

zamontowane urządzenia wynosi 48 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 

Obiektu, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej.  

7. Okres rękojmi na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 48 

miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Obiektu. 

8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem wydania Świadectwa Przejęcia według 

warunków Kontraktu. 

9. Całość rozwiązania okablowania strukturalnego dla Obiektu jest objęta jednolitą wieczystą 

bezpłatną gwarancją producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” 

i światłowodową wraz z kablami krosowymi. Gwarancja zostaje udzielona przez producenta tego 

okablowania strukturalnego bezpośrednio klientowi końcowemu (Zamawiającemu) i stanowi 

wieczyste zobowiązanie gwarancyjne producenta wszystkich elementów całego systemu 

okablowania w zakresie dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych. Gwarancja dla 

okablowania strukturalnego, o której mowa w niniejszym punkcie udzielona zostanie na mocy 

odrębnego dokumentu gwarancyjnego, którego uzgodnienie i podpisanie przez producenta tego 

okablowania stanowić będzie warunek zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów i 

urządzeń dla tego zakresu zgłoszonych przez Wykonawcę. 

10. Dla wmontowanych urządzeń i elementów okablowania strukturalnego nie objętych 

postanowieniem pkt 9 powyżej (w tym na dostarczone materiały niezbędne do jego wykonania) 

posiadających okres gwarancji dłuższy, niż określono w pkt 6 powyżej, Gwarant przenosi na 

Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z dokumentów gwarancyjnych wydanych przez 

sprzedawcę lub producenta danego urządzenia. 

11. Dla wmontowanych urządzeń i elementów okablowania strukturalnego nie objętych 

postanowieniami  pkt 9 powyżej (w tym na dostarczone materiały niezbędne do jego wykonania) 

posiadających okres gwarancji sprzedawcy lub producenta krótszy, niż określono w pkt 6 

powyżej, Gwarant udziela gwarancji na okres określony w niniejszej Gwarancji Jakości.  

§ 2 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiający uprawniony 

jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy oraz naprawienia wszelkiej wynikającej z niej 

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiającego; 
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2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres przedmiotu Umowy była już jednokrotnie naprawiana; 

3) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub nieterminową 

wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(brutto) za każdy dzień, który upłynie między terminem ustalonym przez Zamawiającego na 

jej usunięcie a dniem jej usunięcia. 

4)  zlecenia usunięcia wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu 

podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty Zabezpieczenia 

Wykonania) po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego/Inżyniera 

terminu na ich usunięcie. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

2. W okresie gwarancji Gwarant będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki powstałe na 

skutek wad w wykonaniu przedmiotu umowy, uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z 

przedmiotu umowy lub ciągłą pracę wykonanej instalacji okablowania strukturalnego. 

3. O wystąpieniu wad w czasie innym, niż podczas Przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający 

powiadomi Gwaranta faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych od ujawnienia wady podając jej rodzaj i przekazując wszystkie 

posiadane w tym zakresie informacje.  

4. Jeżeli w Okresie Gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wówczas Wykonawca powinien ją usunąć 

oraz powinien naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę w czasie ustalonym przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

5. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin 

od otrzymania zgłoszenia lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, przy 

czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady i podjęcie 

czynności przez pracownika Gwaranta – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki, a w 

przypadku okablowania strukturalnego – certyfikowanego specjalisty okablowania 

strukturalnego. 

6. Jeżeli stwierdzone wady dotyczą instalacji okablowania strukturalnego lub uniemożliwiałyby 

użytkowanie obiektu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego, Gwarant obowiązany jest: 

1) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania 

zgłoszenia lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, przy czym przez 
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przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady i podjęcie 

czynności przez pracownika Gwaranta – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki, a w 

przypadku okablowania strukturalnego – certyfikowanego specjalisty okablowania 

strukturalnego. 

2) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki oraz przywrócić pełną sprawność i 

funkcjonalność instalacji okablowania strukturalnego w najwcześniejszym możliwym 

terminie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej 

usunięcia lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). Jeśli 

usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie 2 dni roboczych, wówczas Gwarant powinien 

zgłosić ten fakt Zamawiającemu podając przyczyny obiektywne uniemożliwiające jego 

zdaniem jej usunięcie w tym terminie i określić czas potrzebny na jej usunięcie. Zamawiający 

w takiej sytuacji uprawniony jest do rozważenia możliwości przedłużenia okresu usuwania 

wady w trybie awaryjnym. Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić faksem lub 

drogą elektroniczną Gwaranta o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu usunięcia wady w trybie awaryjnym. 

7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru 

prac z usuwania wad. 

8. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

9. Czynności w ramach gwarancji realizowane będą na obiekcie w godzinach pracy Zamawiającego, 

a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy. 

10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

§ 3 INNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z 

instrukcją eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a 

także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostałych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym Użytkownik) poddał 

remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Gwarant w ramach 

niniejszej gwarancji. 
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4. W przypadku zakwestionowania przez Gwaranta istnienia wady, ciężar dowodu jej braku 

spoczywa na Gwarancie. 

§ 4 PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą: 

a) raz na kwartał w okresie dwunastu miesięcy od daty przejęcia wskazanej w Świadectwie 

Przejęcia, 

b) na każde wezwanie Zamawiającego, lecz nie częściej niż raz na pół roku w pozostałym 

okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta zgodnie z wyborem pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub 

poczty elektronicznej z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji Przeglądu Gwarancyjnego będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu Przeglądu Gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 

ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję Przeglądu Gwarancyjnego. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w 

dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu w formie papierowej. 

6. Gwarant po usunięciu wad stwierdzonych podczas Przeglądu Gwarancyjnego w terminie trzech 

dni od usunięcia wszystkich wad sporządzi pisemny raport szczegółowo wskazujący zakres 

wykonanych czynności, w tym datę i godzinę ich wykonania, wykaz osób usuwających wady, 

sposób usunięcia wad, a także wszelkie inne informacje istotne w sprawie. 

§ 5 KOMUNIKACJA I ZGŁOSZENIA 

1. Gwarant wyraża zgodę, na reprezentację Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszą 

gwarancją przez Inżyniera Kontraktu, po udzieleniu Inżynierowi stosownego pełnomocnictwa 

przez Zamawiającego i powiadomienia o tym fakcie Gwaranta. 

2. Wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu lub 

poczty elektronicznej przesyłanych do siedziby Gwaranta.  

3. Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację (kondygnacja, ewentualny nr pomieszczenia), numer 

zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki.  
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4. Data otrzymania przez Gwaranta faksu lub poczty elektronicznej e-mail będzie uważana za datę 

otrzymania zgłoszenia. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem lub pocztą 

elektroniczną przez Gwaranta faktu otrzymania każdego zgłoszenia przekazanego w formie faksu 

lub poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru 

przesłanego zgłoszenia (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że zgłoszenie dotarło do 

Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu zgłoszenia lub 

odpowiednio - raportu z przesłania poczty elektronicznej z jednoczesnym brakiem jej 

odwrotnego odrzucenia 

5. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Gwaranta na adres: […]. 

6. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Zamawiającego na adres: […]. 

7. O wszelkich zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, 

nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji 

pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek świadczeń gwarancyjnych na rzecz 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu z rękojmi. 

DATA: […] 

PODPISY UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI GWARANTA: […] 

PIECZĘĆ GWARANTA: […] 


